

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN

+++++

3715/4  
647  
822/10/31  
1974

NOMOR : 2019/4/VII/1971.

TAPAKTUAN, 26 MARET 1971.

Lampiran : 6 (enam) serupa  
Perihal : Rehabilitasi Kantor  
Bupati/Kdh.Kab.Atjeh  
Selatan Tapaktuan.-

KEPADA JTH  
✓ SDR.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

DI

BANDA ATJEH.-

Assalamu'alaikum w.w.

Sehubungan dengan surat sdr.tgl.17 Pebruari 1971 No.1862/9-A dan Telek Sdr.tgl.16 Maret 1971 No.2354/9-A, perihal sebagaimana yang tertera dikepala surat ini, dengan hormat bersama ini kami kirikan kepada Sdr :

1. Suruhan kerdja.
2. D.I.P.
3. Rentjana Phisik dan pembiajan.
4. Anggaran biaja.
5. Daftar analisa.
6. Daftar upah.
7. Gambar.

Rehabilitasi kantor/Gedung Bupati/Kepala Daerah Kab.Atjeh Selatan di-Tapaktuan dalam rangkap 6 (enam) serupa untuk dapat sdr.terima dengan selamat dan pengurusan selandjutnja, jang sesuai dengan isi Telek kami tgl.19 Maret 1971 No.1751/4/VII/1971 dan tgl.24 Maret 1971 No.1875/4-VII/1971, jang bersama ini turut kami lampirkan.

Demikianlah agar sdr.maklum dan bagaimana hasilnja mohonlah kami diberi sedikit chabar.-



En. BUPATI KEPALA DAERAH KAB.ATJEH SELATAN  
SECRETARIS DAERAH

(T. MURUMSJAH).-

TEMBUSAN : dengan hormat disampaikan kepada  
Sdr.Kep.Dinas Pekerdjaan Umum Seksi  
Atjeh Selatan di Tapaktuan, guna untuk  
dimaklumi.-



TELEGRAM

DARI : BUPATI/KDH.KAB.ATJEH SELATAN TAPAKTUAN  
UNTUK : GUBERNUR/KDH.PROP.DISTA BANDA ATJEH  
TANGGAL : 24 MARET 1971  
NOMOR : 1875/4/VII/1971

---

HARAP USAHAKAN PERMINTAAN UANG OTORISASI AN KANTOR KETJAMATAN SINGKEL  
DAN SAWANG PADA KEM DAN BIAJA REHAB KANTOR BUPATI TAPAKTUAN UNTUK TIDAK  
BEKU TTK SEMUA BAHAN AN KEDUA KANTOR TEB TELAH DIBAWA KE BANDA ATJEH  
KOMA REHAB KANTOR BUPATI SUDAH DINULI KOMA BAHAN2NJA SEGERA MENJUSUL  
TTK HBS

---

AN. BUPATI/KDH. KABUPATEN ATJEH SELATAN  
SECRETARIS DAERAH,

  
(T. BAKHTIAR)



Dari : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan  
Tapaktuan.  
Untuk : Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa  
Atjeh di Banda Atjeh.  
Tanggal : 19 Maret 1971.-  
N o m e r : 1751/4/VII/1971.-

---

I s i b e r i t a .

menundjuk kawat sar tgl 16 maret 1971 no 2354/9-A kena  
mohon dengan kebidjaksanaan sar untuk menpelaggar waktu-  
nja agar rehabilitasi kantor bupati atjeh selatan kena  
pembangunan kantor tjamat djangan sampai langus kena se-  
dangkan bahan2 jang diperlukan sedang dilaksanakan ttk  
dikirinkan segera kena mohon diperjuangkan dan diavrah  
terus pada kta termasuk kantor tjamat ttk  
kantor bupati sudah mulai dikerajakan ttk  
tender kantor tjamat sawang dan singkel sudah dilaksanakan  
kena bahan2nja telah dibawa oleh pemborong ke tk.I via  
bire VII ktr sar ttk hrs

bupati aselatan

---



BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN .  
Secretaris Daerah.

T. BURUMJAH ).-



-hi-

Nomor : 9981/4.-  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : 1 + 1 rangkap 2.  
Hal : Tambahan ruangan Kantor  
Bupati/Kepala Daerah Ka-  
bupaten Atjeh Selatan.-

BANDA ATJEH, 11 OKTOBER 1971.-

Kepada:

Sdr. MENTERI DALAM NEGERI

di-

D J A K A R T A .-

1. Terlampir rangkap 2 (dua) RAB pembangunan baru ruangan kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan tahun 1971/1972 sehubungan dengan suratnja No.6675.XII/4/VII/71 tanggal 21 September 1971 (salinan terlampir) tentang hal tersebut diatas.
2. Berhubung dalam APBD Propinsi Daerah Istimewa - Atjeh tahun 1971/1972 tidak tersedia anggaran - dan djuga tidak mungkin tertampung dari dana2 - jang lain, bersama ini kami harapkan agar Sau - dara dapat menampung/mempertimbangkan tentang - kemungkinan realisasinja.
3. Demikian harapan kami.-

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

*[Signature]*  
= Drs. MARZUKI NJAKMAN =  
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH.

TEMBUSAN:

Bupati/Kepala Daerah Kabu-  
paten Atjeh Selatan di-  
Tapaktuan.-----

*[Handwritten signature]*



KONSEP -

DARI BIRO

VII

NAMA PEMBAIAT

Ch.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

NOMOR : 9981/4 ✓ Banda Atjeh, .... Oktober 1971.....

LAMPIRAN : 1+1 rangkap 2.- ... KEPADA

SIFAT : Segera.- Sdr. : ... M.D.N. ....

H A L : Serupa.- .....  
di  
..... Dikt. ....

Ladju, per-  
baikan.

1. Terlampir rangkap 2(dua) RAB pembangunan baru ruangan kantor Bup.Kdh.Kab.A.Selatan thn 71/72 sehubungan dengan srtnja No.6675.XII/4/VII/71 tgl.21-9-1971 (salinan terlampir) ttg hal tsb diatas.
2. Berhubung dalam APED Prop.Daerah Ist.Atjeh thn 1971/1972 tidak tersedia anggaran dan djuga tdk mungkin tertampung dari dana2 jang lain, bersama ini kami harapkan agar sdr dapat menampung/mempertimbangkan ttg kemungkinan realisasinja.
3. Demikian harapan kami.-

Ladju, per-  
baikan.

Tembusan : Bup.Kdh.Kab.A.Selatan di Ttn.

3439

PARAF KEPALA  
BIRO *[Signature]*

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.  
Wagub, *[Signature]*



9981/4

9/10-71

No. : 6675.XII/4/VII/71.  
Lamp: satu berkas.  
Prihal : Tambahan ruangan  
Kantor Bupati KDH.  
Atjeh Selatan.

Tapaktuan, 21 September 1971.

Kepada Jth.  
Gubernur KDH. Propinsi Daerah  
Istimewa Atjeh

di  
B a n d a A t j e h .

Sdr. Sekda  
rp. Karof:

Dengan hormat,

Bhb. dan Apbb 21/72  
tidak teresiko.  
demikian juga tidak  
mungkin menampung  
dari dana; Cas,  
maka hal ini akan  
ditinjau usulan  
kele ke DA N KDH  
mendapatkan perha-  
tihan / bantuan.

Terlampir kami sampaikan satu berkas rentjana Anggaran untuk tambahan Ruang baru Kantor Bupati KDH. Kabupaten Atjeh Selatan thn. 1971/1972, dengan harapan mendapat pe njelesaian dari Gubernur seperlunya.

Pengadjuan ini didasarkan pada kebutuhan jang mendesak dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Kabupaten Atjeh Selatan untuk mentjapai efisiensi Kerdja bagi perso nil jang memimpin unit2 Pemerintahan dalam lingkungan Pem da Kabas sampai pada sa'at ini belum mendapat ruangan ker dja sebagaimana mestinja menurut management jang baik.

Lain daripada itu Bupati sendiri belum mempunjai ruangan kerdja, sebelum penertiban Administrasi ruangan kerdja se besar 3x3 m jang ditempati Bupati telah diperuntukkan untuk salah satu bagian/staf khusus, sehingga Bupati sendiri se- lama ini berkantor pada suatu ruangan di Pendopo bersifat sementara belum ada ruangan khusus untuk Bupati sendiri.

Dalam rangka penertiban Administrasi jang selama ini terus-menerus kami djalankan , seperti jang telah kami tjantumkan di bagian atas, kebutuhan tambahan ruangan baru bagi Kantor Bupati Kabas untuk menampung bagian2 Pe- merintahan jang belum mendapat tempat, demikian pula Bu- ti sendiri penambahan segera ruangan2 baru ini sungguh2 amat urgent, untuk itu biaya dari Pemda Kabas dalam situasi seperti sekarang ini samasekali, belum memungkinkan.

Sekali lagi kami mohon bantuan Gubernur untuk dapat men tackle dari biaya Pemda Tk.I. ataupun kebidjaksanaan lain kiranja dapat ditempun sesuai menurut prosedur jang ada.

Demikianlah, kami mengharapkan sedikit kabar dalam waktu jang tidak begitu lama.-



KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH SELATAN,

*(Signature)*  
( Drs. SOEKARDI IS. )-

Tembusan :

- 1. Kepala P.U. Seksi Atjeh Selatan
- 2. Pertinggal.



**DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

**Daerah** : PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH )  
**Seksi** : KABUPATEN ATJEH SELATAN )  
**Tempat** : TAPAKTUAN. )  
**KABUPATEN** : ATJEH SELATAN ) PEMBANGUNAN BARU.

---

**Lampiran :**

1. NOTA PENJELASAN.
2. DAFTAR ANALISA.                      MATA ANGGARAN                      : 1971.-
3. DAFTAR UPAH/BAHAN.
4. GAMBAR.                              TAHUN DINAS                              : 1971.-

**ANGGARAN BIAYA UNTUK :**

MENGERDJAKAN BARU TAMBAHAN RUANGAN RUANGAN KERJA KANTOR BUPATI KEPALA  
DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN

JANG DITUTUP DENGAN BIAYA RP.2.300.000,-

(DUA DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH).-

---

**PENDJELASAN RINGKAS TENTANG PEKERDJAAN JANG AKAN DIKERDJAKAN:**

- I . PEKERDJAAN TANAH.
- II. PEKERDJAAN BATU.
- III. PEKERDJAAN KAJU.
- IV. PEKERDJAAN ATAP.
- V . PEKERDJAAN PINTU/DJENDELA.
- VI. PEKERDJAAN TJAT/KAPUR.
- VII. B I A J A U M U M.




Daftar : Rontjana Anggaran biaya untuk mengerjakan baru  
 Tambahan ruangan kerja Kantor Bupati/Kepala Daerah  
 Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.

Volume.	Uraian	Djumlah upah Rp.	Djumlah bahan Rp.	Djumlah.
<b>I. PEKERJAAN TANAH :</b>				
95,50 m <sup>3</sup>	Galian tanah menurut anl. A.1. upah Rp. 117,50	11.121,25	-	11.121,25
	- Menimbun kembali tanah gali- an diambil $\frac{1}{4}$ dari djumlah g- lian Rp.	2.780,30	-	2.780,30
60,50 m <sup>3</sup>	Menimbun pasir urug dibawah lantai menurut anl. A.18. upah Rp. 45 bahan Rp. 420,-	2.722,50	25.410,-	28.132,50
		<u>16.624,05</u>	<u>25.410</u>	<u>42.034,05</u>
<b>II. PEKERJAAN BATU :</b>				
55,60 m <sup>3</sup>	Mengerdjakan pasangan batu ka- li utk. pondasi anl. G.52.h. upah Rp. 912,- bahan 3.708,90	50.707,20	206.214,64	256.922,04
10,50 m <sup>3</sup>	Pasangan batu tior utk. dinding $\frac{1}{4}$ beton tinggi 0,80 m anl. G.41 upah Rp. 1.240,- bahan Rp. 6.655,-	13.020,-	69.856,50	82.876,50
140,50 m <sup>2</sup>	Pelastoran beton dinding be- ton bagian luar dan dalam anl. G.50.h. upah Rp. 106,- bahan Rp. 101,-	14.895,-	14.190,50	29.085,50
201 m <sup>3</sup>	Mengerdjakan lantai beton mem- rat anl. G.50 upah 153,75 bahan Rp. 365,80	30.905,75	73.525,80	105.429,55
		<u>109.523,65</u>	<u>363.787,64</u>	<u>473.311,59</u>
<b>III. PEKERJAAN KAJU :</b>				
4,80 m <sup>3</sup>	Mengerdjakan tiang2 beton pin- tu djendela menurut anl. F. upah Rp. 5.200 bahan Rp. 14.400,-	27.840,-	69.120,-	96.960,-
5,50 m <sup>3</sup>	Mengerdjakan rangka kuda2 dan balok loteng murt. anl. F. upah Rp. 8.100,- bahan Rp. 14.400,-	44.550,-	79.200,-	123.750,-
484,- m <sup>2</sup>	Mengerdjakan dinding papan pla- fon dikotak pakai lidah panjalur murt. anl. F. 57. upah Rp. 508,80 bahan Rp. 225,-	246.259,20	108.900,-	355.159,20
374,50 m <sup>2</sup>	Mengerdjakan atap rangka atap utk. atap genteng murt anl. F. 15 upah Rp. 44,- bahan Rp. 325,-	164.780,-	121.712,50	286.492,50
		<u>483.429,20</u>	<u>378.932,50</u>	<u>862.361,70</u>

Volume.	Uraian	Djumlah upah Rp.	Djumlah bahan Rp.	Djumlah.
<b>VII. BIAYA UMUM :</b>				
	- Membant baru plank dan mol upah Rp. bahan Rp.	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	- Adm. Progres report.	5.000,-	-	5.000,-
	- P.J.K.	-	5.000,-	5.000,-
	- Gambar.	-	5.000,-	5.000,-
	- Pegawai.	10.000,-	-	10.000,-
		<u>20.000,-</u>	<u>20.000,-</u>	<u>40.000,-</u>
<b>Rekapitulasi :</b>				
	I. Pekerjaan tanah.	16.624,05	25.410,-	42.034,05
	II. Pekerjaan batu.	109.523,95	363.787,64	473.311,59
	III. Pekerjaan kaju.	483.429,20	378.932,50	862.361,70
	IV Pekerjaan atap.	25.650,-	292.461,05	318.111,05
	V. Pekerjaan pintu/djendela.	81.977,50	52.625,-	134.602,50
	VI. Pekerjaan tjat/impur.	6.801,80	158.856,50	225.658,30
	VII. Biaya umum.	20.000,-	20.000,-	40.000,-
		<u>Djumlah : 804.006,50</u>	<u>1.292.072,69</u>	<u>2.096.079,19</u>
	+ 10 % pengeluaran jang tak dikiro.	-	-	209.920,81
		<u>Djumlah besar.</u>	<u>-</u>	<u>2.306.000,-</u>

( Dua djuta tiga ratus ribu rupiah ).-

Diketahui oleh :  
 Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
 Atjeh Selatan.  
  
 (S. SOEKANDI IS).-

Tapaktuan, 21 September 1950  
 Kepala Kantor Dinas Umum Kabupaten  
 Atjeh Selatan  
  
 (S. PURGAWAN).-



Nota Pendjelasan : Mengordjakan Baru Tambahan ruangan ker-  
dja Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupa-  
ten Atjeh Selatan.

I. Pendahuluan : Membuat baru tambahan ruangan kerja Kan-  
tor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh-  
Selatan yang terletak di Tapaktuan, yang ma-  
na keadaan sekarang tidak mentjukupi lagi  
ruangan kerja bagi para pegawai bahkan -  
untuk satu ruangan dipergunakan untuk 2 Ba-  
gian dan ada Bahagian dari Kantor Bupati  
yang menumpang pada Gedung Sekretaris &  
DPRD-GR. Kabupaten Atjeh Selatan.

II. Rentjana ker-  
dja : Maka untuk menanggulangi hal2 tersebut di-  
atas, kami telah merentjanakan Tambahan ru-  
angan kerja yang dilaksanakan dengan kon-  
struksi setengah beton/semi permanent yaitu  
untuk memotjahkan masalah kekurangan ruang-  
an kerja bagi para pegawai.-

Untuk membuat baru Tambahan Ruangan kerja  
tersebut kami telah membuat Anggaran Biaya  
sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua djuta tiga ra-  
tus ribu rupiah).-

III. Penutup. : Demikianlah Nota Pendjelasan ini kami per-  
buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga  
biaya dimaksud dapat didrop dalam waktu ti-  
jang singkat, mengingat sangat pentingja -  
tambahan ruangan kerja.-

Diketahui oleh

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Selatan



Tapaktuan, 21 September 1971.

Kepala Seksi Atjeh





Volume.	Uraian.	Djumlah upah Rp.	Djumlah bahan Rp.	Djumlah.
374,50	IV. Pekerjaan atap. m2 Mengerdjakan atap genteng G.F. menurut anal. H.2 upah Rp.60,- bahan Rp. 750,-	22.470,-	280.875,-	303.345,-
26,50	m' Mengerdjakan bubungan genteng murt. anl.H.6. upah Rp.120,- bahan Rp.437,21	3.180,-	11.586,05	14.766,05
	Djumlah	25.650,-	292.461,05	318.111,05
7,50	V. Pekerjaan pintu/djendela. m2 Mengerdjakan pintu djendela panel murt.anl.F. upah Rp.1.875,- bahan Rp. 528,-	14.062,50	39.600,-	53.662,50
30,50	m2 Mengerdjakan djendela katja murt.anal.F.upah Rp.2.180,-bahan Rp. 1.420,-	66.490,-	10.650,-	77.140,-
9,50	m2 Mengerdjakan bovenlicht/djendela tjahaja upah Rp.150,- bahan Rp.250,-	1.425,-	2.375,-	3.800,-
	Djumlah :	81.977,50	<del>81.977,50</del> 52.625,-	134.602,50
	VI. Pekerjaan tiat/capur.			
519.-	m2 3 x nongotjet dinding bagian dalam dan djendela pintu dan tjat berwarna murt anal.K.25. upah Rp. 67,- bahan Rp.212,50.	45.153,-	110.287,50	155.440,50
212	m2 Sxtjet siren pasir dinding bagian luar kemudian Sxdikapur murt anal. K.26. upah Rp. 88,- bahan Rp. 168,25	18.656,-	35.669,-	54.325,-
172	m3 3 x Mengapur dinding sebelah bagian luar dan dalam murt anal. G.53.upah Rp.17.40 bahan Rp.15,-	2.992,80	12.900,-	15.892,80
	Djumlah	66.801,80	158.856,50	225.658,30



DAFTAR ANALISA : Untuk membuat biaya takal bahan Ruangan Kantor  
Bupati EDH Kabas.-

Anl.	Uraian - pekerjaan	Djumlah utk upah Rp.	Djumlah utk bahan Rp.
Anl.A.1.	<u>1 M3 Galian tanah.</u>		
	0,75 pekerjaan aRp. 150.-	Rp. 112,50	Rp. -
	0,025 mandor a" 200.-	5.-	"
	Djumlah	Rp. 117,50	Rp. -
Anl.A.1B	<u>1 M3 Lajidern pasir dibunuh</u> <u>lantakl.-</u>		
	1,2 m3 pasir aRp. 350.-	Rp. -	Rp. 420.-
	0,5 Pekerjaan " 150.-	Rp. 45.-	"
	Djumlah	Rp. 45.-	Rp. 420.-
Anl.G.67.	<u>1 M3 Lantakl beton 1:3:6.</u>		
	0,07 m3 kerikil1 aRp. 500.-	Rp. -	Rp. 35.-
	0,107 tong cement " 30000.-	"	" 321.-
	0,044 m3 pasir " 450.-	"	" 9,80
	0,135 tubrang " 250.-	" 37,50	"
	0,0135 Keop. tubrang " 300.-	" 4,05	"
	0,72 pekerjaan " 150.-	" 108.-	"
	0,036 mandor " 200.-	" 7,20	"
	Djumlah	Rp. 153,75.-	Rp. 365,80
Anl.G.50 k.	<u>1 M2 Plambetern.</u>		
	0,0317 tong cement aRp. 3.000.-	Rp. -	Rp. 95,10
	0,013 m3 pasir " 450.-	Rp. -	" 5,85.-
	0,15 tubrang " 250.-	" 37,50	"
	0,015 keop. tubrang " 300.-	" 4,50	"
	0,4 pekerjaan " 150.-	" 60.-	"
	0,02 mandor " 200.-	" 4.-	"
	Djumlah	Rp. 106.-	Rp. 100,95
Anl.G.53.	<u>100 M2 Karirern ditidng beton.</u>		
	0,1 m3 karirern batu aRp. 25.000.-	Rp. -	Rp. 2.500.-
	1 tubrang " 250.-	" 250.-	"
	0,1 keop. tubrang " 300.-	" 30.-	"
	2 pekerjaan " 150.-	" 300.-	"
	3 ball karirern	Djumlah	Rp. 580.-
		Rp. 1.740.-	Rp. 7.500.-
Anl.K.25	<u>100 M2 Pekerjaan tlat.</u>		
	7,5 tubrang tlat aRp. 250.-	Rp. 1.875.-	Rp. -
	0,75 keop. tubrang " 300.-	" 225.-	"
	5 pekerjaan " 150.-	" 750.-	"
	0,25 mandor " 200.-	" 50.-	"
	42,50 kg tlat " 400.-	" -	Rp. 21.250.-
	3 ball tlat	Djumlah	Rp. 2.900.-
		Rp. 8.700.-	Rp. 65.750.-
Anl.P.26.	<u>1 M3 Rangka kusenK2.</u>		
	30 tubrang kaju aRp. 250.-	Rp. 7.500.-	Rp. -
	5 keop. tubrang " 300.-	" 900.-	"
	10 pekerjaan " 150.-	" 1.500.-	"
	0,5 mandor " 200.-	" 100.-	"
	1,2 m3 kaju " 12.000.-	" -	Rp. 14.400.-
	Djumlah	Rp. 5.800.-	Rp. 14.400.-



Anl. Urutan - Pekerjaan

Djumlah vdr  
upah Rp.

Djumlah vdr  
bahan Rp.

Anl. P. 22. 115 Bangunan Induk 2.  
24 tukang aRp. 250.-  
2,4 kep. tukang " 300.-  
6 pekerdja " 150.-  
0,4 mandor " 200.-  
14 m2 upah gergadjil " 200.-

Rp. 6.900.-  
" 720.-  
" 1.200.-  
" 80.-  
" 2.800.-

Rp. --  
" --  
" --  
" --  
" --

Djumlah Rp. 10.000.-

Rp. --

2/5 x Rp. ....  
1,2 m5 kaju aRp. 12.000.-

Rp. 8.100.-  
" --

Rp. --  
" 14.400.-

Djumlah Rp. 8.100.-

Rp. 14.400.-

Anl. P. 35 1 m2 pintu/atasdela panel.  
7,5 tukang aRp. 250.-  
0,75 kep. tukang " 300.-  
2,5 pekerdja " 150.-  
0,125 mandor " 200.-

Rp. 1.875.-  
" 225.-  
" 375.-  
" 25.-

Rp. --  
" --  
" --  
" --

Djumlah Rp. 2.500.-

Rp. --

1/2 x Rp. ....  
0,44 m5 kaju aRp. 12.000.-

Rp. 1.875.-  
" --

Rp. --  
" 528.-

Djumlah Rp. 1.875.-

Rp. 528.-

Anl. G. 32 h. 1 m5 Pasangan batu gamping.  
1,2 m3 batu gamping aRp. 500.-  
0,958 tong sement " 3.000.-  
0,522 m5 pasir " 450.-  
1,2 tukang " 250.-  
0,12 kep. tukang " 300.-  
3,6 pekerdja " 150.-  
0,18 mandor " 200.-

Rp. --  
" --  
" --  
" 300.-  
" 36.-  
" 540.-  
" 36.-

Rp. 600.-  
" 2.874.-  
" 254,90  
" --  
" --  
" --  
" --

Djumlah Rp. 912.-

Rp. 3.708,90

Anl. P. 36. 1 m2 Disedela/wentu batu.  
6 tukang aRp. 250.-  
0,6 kep. tukang " 300.-  
2 pekerdja " 150.-  
0,1 mandor " 200.-  
0,9 upah gergadjil " 300.-  
0,035 m5 kaju " 12.000.-  
1 m2 batu " 1.000.-

Rp. 1.500.-  
" 180.-  
" 300.-  
" 20.-  
" 180.-  
" --  
" --

Rp. --  
" --  
" --  
" --  
" --  
" --  
" --

Djumlah Rp. 2.180.-

Rp. 1.420.-

Anl. R. 26 10 m2 2 ball tjat siram pasir  
Jalu 3 ball pasir...  
2,3 kg tjat aRp. 400.-  
0,05 m3 pasir " 250.-  
0,05 m3 kapur " 25.-  
2 tukang " 250.-  
0,2 kep. tukang " 300.-  
2 pekerdja " 150.-  
0,1 mandor " 200.-

Rp. --  
" --  
" --  
" 500.-  
" 60.-  
" 300.-  
" 20.-

Rp. 1.920.-  
" 12,50  
" 750.-  
" --  
" --  
" --  
" --

Djumlah Rp. 880.-

Rp. 1.682,50

Anl. P. 37. 1 m2 Dinding papan.



Anl. I. Uraian - Pekerjaan

Djumlah ukr  
upah Rp.

Djumlah ukr  
bahan Rp.

Anl. F. 37. 1 H2 Dinding parit.

0,3 tubang kayu	" Rp.	250.-	Rp.	200.-	Rp.	--
0,06 kep. tubang	" "	700.-	" "	24.-	" "	--
0,26 pekerdja	" "	150.-	" "	42.-	" "	--
0,014 mandor	" "	200.-	" "	2,80	" "	--
1 m2 papan	" "	225.-	" "	--	" "	225.-
1,4 m2 upah gergaji	" "	200.-	" "	240.-	" "	--
Djumlah	Rp.	508,80	Rp.	225.-		

Anl. H. 2 1 H2 Atap genteng.

25 buah genteng	alp. Rp.	30.-	Rp.	--	Rp.	750.-
0,1 tubang batu	" "	250.-	" "	25.-	" "	--
0,01 kep. tubang	" "	300.-	" "	5.-	" "	--
0,2 pekerdja	" "	150.-	" "	30.-	" "	--
0,01 mandor	" "	200.-	" "	2.-	" "	--
Djumlah	Rp.	60.-	Rp.	750.-		

Anl. H. 6. 1 H2 Dinding genteng.

5 buah bangunan	alp. Rp.	35.-	Rp.	--	Rp.	175.-
0,07921 tong se, ent	" "	5.000.-	" "	--	" "	247,65
0,0324 m <sup>3</sup> pasir	" "	450.-	" "	--	" "	14,58
0,2 tubang	" "	250.-	" "	50.-	" "	--
0,02 kep. tubang	" "	300.-	" "	6.-	" "	--
0,4 pekerdja	" "	150.-	" "	60.-	" "	--
0,02 mandor	" "	200.-	" "	4.-	" "	--
Djumlah	Rp.	120.-	Rp.	457,21		

Anl. F. 16 1 H2 Randa atap genteng.

0,1 tubang	alp. Rp.	250.-	Rp.	25.-	Rp.	--
0,01 kep. tubang	" "	300.-	" "	5.-	" "	--
0,1 pekerdja	" "	150.-	" "	38,5-	" "	--
0,005 mandor	" "	200.-	" "	1.-	" "	--
0,25 kg paku rans + sabat jamanu	" "	500.-	" "	--	" "	125.-
1/60 m <sup>3</sup> batu	" "	12.000.-	" "	--	" "	200.-
Djumlah	Rp.	325.-				

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KEMALIA PERKHIDMATAN UMUM  
SEKELAH S E L A P A H,



( J. PANGRAHARA )



Propinsi : Daerah Ist. Atjoh.  
 Wilayah. : Kab. Atjoh Selatan.  
 Daerah

Tempat :  
 Ir. Luhan Ko  
 Upah/Bahan serta biaya ma-  
 kuan untuk pekerjaan dja-  
 lan dan jembatan.

P E N D I T U L A S A N . . . . .

N A M A . . . . .

PEKERJAAN . . . . .

**A. UPAH PEKERJA SEDIA RI.**

	Rp.
Pekerja	150,-
Mandor	200,-
Tukang Kayu.	250,-
Tukang Kepala.	300,-
Tukang Dosi.	200,-
Tukang Dosi Kepala.	300,-
Tukang batu.	250,-
Tukang Batu Kepala.	300,-
Tukang Tjati.	250,-
Tukang Tjati Kepala.	300,-
Tukang Geradji.	200,-
Tukang Aspal.	200,-
Djara jalan.	200,-

**B. HARGA BAHAN BAHAN.**


1 M5 Kayu Semantik (Bulat)	6.000,-
1 M5 s.d.a. (bekapt)	9.500,-
1 M5 s.d.a. (Bezard)	12.000,-
1 M5 Kayu Meranti (bekapt)	6.500,-
1 M5 s.d.a. (bezard)	7.500,-
1 M5 Kayu Bakart.	950,-
1 M5 Pasir Pasuruan	450,-
1 M5 Pasir Uru.	350,-
1 M5 Batu Potjaman.	450,-
1 M5 Batu Krikil.	500,-
1 Kr. Palu.	500,-
1 Zard Semen.	750,-
1 buah geradji Daun Posar	5.000,-
1 Buah Kapak Penebaur.	1.250,-
1 Buah Paron.	350,-
1 Buah Tjantakul.	1.500,-
1 Buah Sikop NO.1.	1.000,-
1 Kr. Beton Yzer	125,-
1 Kr. Kawat Beton.	250,-
1 Kr. Tjati.	500,-
1 M2 asbes.	750,-
1 M2 Katja.	1.250,-
1 Buah Kuntji Tanam.	1.250,-
1 M5 Kapur Batu.	62.000,-
1 Kr. Aspal untuk B. Atjoh.	50,-
1 Kr. Koolter	110,-
1 Buah Genteng Semou.	30,-
1 Buah Genteng Huburan.	35,-
1 Buah batu Bata.	30,-
1 Buah Djubin.	30,-
1 Kr. Beres NO. II.	75,-
1 Botol Ketjap.	250,-
1 Idter minyak makan.	250,-
1 Kr. Iken sin.	250,-
1 Kr. garam.	20,-
1 Butir Pelur Ayam.	20,-
1 Buah Kelapa.	350,-
1 Kr. Darang Kerbau.	350,-
1 Kald Baur NO. 32.	100,-




Pejabat, Tanggal  
 Kepala Pekerjaan dan Belas Atjoh Selatan,  
 May 1971.

( J. PANGGALAN )







PAND. MUKA



PAND. SAMPING




DEMAM



DEMAM. A-B

**TAMBAHAN RUANGAN** **KABAS**  
 DISETUDI OLEH  
 BUPATI KEP. DAERAH KAB. KEP. SELATAN  
 ATJEH SEDATAN ATJEH SELATAN  
 DR. SOEKARDI IS - PANGGABEAN - ABD. MANAN -





PAND. MUKA



DEMAM



TAMBAHAN RU  
 DISETUDI OLI  
 BUPATI KEP DAER  
 ATJEH SEDAT  
 DRS. SOEKARDI



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

Banda Aceh, 17 Februari 1971.-

K e p a d a

Ibu, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Selatan  
di -

TAPAKSIAN .-

Nomor : 1362/9-A.-  
Kampiran : --  
Sifat : S e g e r a .  
Hal : Rehabilitasi Kantor  
Bupati .-

*Spesifikasi  
Kantor  
Malam*

1. Berdasarkan Otorisasi Menteri Dalam Negeri No. BK 2/29/59-813 tanggal 24 November 1970 telah disediakan biaya rehabilitasi kantor Saudara sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).  
A. 55/3112-042
2. Mengingat batas waktu penggunaan yang tersebut sangat sempit, harap segera diajukan daftar permintaan yang dilengkapi dengan bahan2 sebagai mana mestinya.
3. Demikian agar Saudara pakaikan.-

*Harap  
21/2/71*



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
Sekretaris Daerah.

*Harap  
21/2/71*

Wakil Gubernur Kepala Daerah  
Daerah Istimewa Aceh  
Ismail Djalil  
Hrp. 66164.



=SAR=

*Handwritten signatures and initials at the top right.*

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACHEH

FORMULIR - BERITA

REGISTRASI NO.:

PANGILAN : DJENIS : NR : DERADJAT : INSTR

MENGIRIN

GUB KH PROF DAERAH ISTIMEWA ACHEH

BUD/KOH KAB ASEHAN DI TAPAK TUAH

TGL. WAKTU

TANDA DINAS

TEMBUSAN

KLASIFIKASI :

NO : 5150/9-A TEL 4 HSI 1971 PPK

DIK MENADAPAR PERBAJARAN PERDUAAN REHABILITASI KANTOR BUPATI  
ACHEH SELATAN MIPA DITANGKAPT BOKETI PERBAJARAN SUBDAERAH -  
PERBANGUNAN DAERAH SUBBAR SATU PERSEK KMA KUTIVANCI DAN DAFTAR  
PERMITIHAN UANG OLAKH PERBORONG PERIBS

GUB ACHEH

*Handwritten signature: Bay. Desembahan*

*Handwritten notes: mlt Brio II, 8/5-7'*



PEMBUAT :  
BANDA ACEH, ... 4. M. R. T. ... 1971  
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACHEH,  
Kantor Kerja Gubernur

SHAWI HUSJIV S.H., I.c.

DERADJAT

W A K T U  
Terima : Kirim

PARAF



SYI  
GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

NOTA-DINAS.

Dari : Kepala Biro Pemerintahan Umum/  
Desentralisasi

Kepada : Bendaharawan Proyek Pembangunan  
Prasarana Pysik Pemang Pradja Pro-  
pinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Honor : 1456/110/15/1991. -

Tanggal : 1 Mai 1971.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Terbaca : Sekretaris Daerah.-

---

Bersama ini dikiriakan kepada Saudara 1(satu)  
berkas surat suruhan kerja, progress report, berita  
atjara serah terima dan kwitansi tentang rehabilita-  
si Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Sela-  
tan.

Demikian untuk Saudara maklum dan mendapat pengu-  
san sebagaimana mestinya.-

---

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM/  
DESENTRALISASI

  
=T. Osman Jacobs



Hongkong  
Pusat Proyek

Drs. Kurnandi

No. ....  
M.A .....  
Tahun .....

A S I I  
Kedua  
Ketiga  
Keempat

# TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI : Kantor Bendahara Negara Banda Aceh

UANG BANJAKNJA : EMPAT PATUS RIBU RUPIAH.-

J A I T U

Pembayaran lunas biaya rehabilitasi Gedung Kantor Bupati/Kepala Daerah Kab. Aceh Selatan di Tapatan sesuai dengan surat suru-  
han kerja borongan pekerjaan tgl. 16 Maret 1971 No. 33/II/VI/  
1971.-

*Harahmi*  
*Bupati Kbh. K.*



TERBILANG Rp. 100.000,-

Barang2/pekerdjaanz jang dimaksud telah  
diterima/diselenggarakan dengan sempurna.  
Pada tanggal ..... 19.....

Pengurus Barang2/pekerdjaan

Tapatan

Jang menerima,

*Harahmi*  
*Bupati Kbh. K.*  
N a m a & P e k e r d j a a n : *Harahmi*  
P e k e r d j a a n : *Harahmi*  
Alamat jang terang : *Harahmi*


Pembayaran disetujui  
BENDAHARAWAN



Surat permintaan pembajaran uang sedjumlah Rp.400.000,-  
(Empat ratus ribu rupiah ) jaitu guna pembajaran lunas  
biaja borongan pekerdjaan rehabilitasi Gedung Kantor  
Bupati/Kepala Daerah Kab.Atjeh Selatan di Tapaktuan,  
sesuai dengan surat suruhan kerdja tanggal 16 Maret 71  
No. 33/4/VII/1971 dan berdasarkan berita atjara serah  
terima Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan  
tanggal 31 Maret 1971 beserta lampiran2 lainnja jang  
diperlukan menurut tanda bukti terlampir jang diperke-  
nankan dengan surat Keputusan Otwasasi tanggal 24 No-  
pember 1970 No.Bk.2/29/39-813 atas beban m.a.3112.  
A.55/3112-042  
007.042.06.

Banda Atjeh, Mei 1971.-

Diperbuat untuk lembar ke :  
Pemborong Bangunan,

  
= Abd. Muthalib A.M. =

Mengetahui/menjetudjui :

Pembajaran kepada Pemborong Bangunan Abd.Muthalib A.M.  
Tapaktuan, berdasarkan S.K.O.tgl.24 Nopember 1970  
No.Bk.2/29/39-813. sebesar Rp.400.000,-  
A.55/3112-042  
(Empat ratus ribu rupiah) atas beban m.a.3112.007.042.06

An.Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh.  
Bendaharawan Projek,

= SAID ABDULLAH =



SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 231/PO/BAJ/V - 71.-

Pada hari ini 11 Februari, tanggal 3 Maret 1971, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional :

Nama Proyek : Pengembangan Prasarana Fisik Pamong Pradja.-  
Nomor kode : 212.007.042.06.-  
Departemen/ Perbasa : Dalam Negeri.-  
L o k a s i : Atjeh Selatan.-  
Pimpinan Proyek : Drs. Koeswandi.-  
Bendahawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh :

1. Ir. Mohd. Tahir, Staf Tehnis SPOF.-
2. Ir. Iman A. Rahman, Staf Tehnis SPOF.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

1. Bagian Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung Bupati/KDH Atjeh Selatan di Tapak Tuan.-

yang dilborongkan kepada :

Ya. Abdoel Hoetsjib & Pembersihan Company

dengan Surat Perdjandjian No.

tanggal 16 Maret 1971. XXXXXXXXXXXX Suruhan Kerdja No. 32/M/VI/1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report

No. 61/M/1971 tanggal 31 Maret 1971, dan Inspeksi yang dilakukan pada tanggal                     , maka terdapat progress fisik sebesar



100 % (seratus perseratus) ,

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pem-  
bajaran termijn ke XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 400.000,-

( empat ratus ribu rupiah ),

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk sepertiunjia.

PEMERIKSA :

1. 
2. 

MENGETAHUI :


GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH



Makli Gubernur Kepala Daerah.-

19  
PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

MAKLI, KEPALA TI,

  
Drs. ABBAS ABDULLAH

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di :
2. D.P.A.N. di Banda Aceh Banda Atjeh.-
3. Departemen :
4. Bupati/Walikota Kab. Negeri di Djakarta.-
5. Pimpinan Projek Jbs : Kab. Atjeh Selatan.-
6. Percinggal.



**Rehabilitasi Kantor Bu-**  
**pati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan**  
**Tapektum.-**

Physical : Progress Report Pekerjaan

No.	Bagian pekerjaan menurut rentjana anggaran.	Volume	Volume yg telah selesai.	Djl. yg telah selesai	Persen-tase.	Ketere-ngan.
1.	Membongkar rangka lever	51 m2	51 m2	51 m2	100%	Nilai pelaksana-an 100%.
2.	Menurun atap lever dari seng	51 m2	51 m2	51 m2	100%	
3.	Membongkar dinding papan	5 m2	5 m2	5 m2	100%	
4.	Menurun atap genteng jang telu petjah	4 m2	4 m2	4 m2	100%	
5.	Mengerdjakan rangka atap lever	51 m2	51 m2	51 m2	100%	
6.	Mengerdjakan atap lever	51 m2	51 m2	51 m2	100%	
7.	Memasang kembali dinding papan	5 m2	5 m2	5 m2	100%	
8.	Memasang atap genteng	4 m2	4 m2	4 m2	100%	
9.	Pekerdjaan plafon.	50 m2	50 m2	50 m2	100%	
10.	Pekerdjaan kapur 2 kali	1.606m2	1.606m2	1.606 m2	100%	
11.	Pekerdjaan tjet	500m2	500m2	500 m2	100%	
12.	Menbuat kuntji taman	6 bh	6 bh	6 bh	100%	
13.	Pasangan kuntji djendela	2 bh	2 bh	2 bh	100%	

Nilai pelaksana-an 100%.

Tapektum, 31 Maret 1971.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan  
Pimpinan Proyek,

Diketahui/disetujui oleh :  
Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Selatan,

J. P. H. G. A. R. H. A. N.



Mengetahui :  
Pimpinan Proyek

- Drs. Koeswandi -



= BERITA RAJARA SURAH TERIMA =

NOMOR : 4/1971.-

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu Maret Tahun Seribu sembilan Ratus tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Abd. Wahid A. S. Direktur Pektutan Tapaktuan, selaku Pemborong berkedudukan di Tapaktuan, Kotj. Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan, yang untuk selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Pertama
- II. Dra. Soekandi Is. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, bertindak atas nama Pimpinan Proyek Rehabilitasi Gedung Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan, yang untuk selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah menjerahkan kepada Pihak Kedua, dan pihak kedua telah menerima penyerahan dari Pihak Pertama pekerjaan :

menurut surat Surat Kerja tanggal 15 Maret 1971 NOMOR : 33/4/1971.-

yang telah dikerjakannya 100 % dalam keadaan baik.-

Satu dan lainnya telah diuraikan lebih lanjut hingga hari ini oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah menerima baik bangunan tersebut dari pihak Pertama.-

Demiikianlah, pekerjaan mana telah kami perbuat Berita Atjara Serah Terima ini dengan sebenarnya dalam rangkai 8 (delapan) agar dapat dipergunakan seperlunya.-

Tapaktuan, 31 Maret 1971.-

Jang Menerima penyerahan  
( Pihak Kedua ).  
Atas Nama Pimpinan Proyek Pembangunan

Jang menjerahkan ( Pihak Pertama,



Mengetahui :  
Pimpinan Proyek  
= Dra. Soekandi =



SURUHAN - KERDJA

No. 33 /A/VII/1971-

Pada hari ini tanggal .....

yang bertanda tangan dibawah ini. ....

Kepala .....

..... menjuruh kerdjakaan pekerdjaan :

.....

.....

( Uraian disebelah )

Mengerdjakan pekerdjaan ini di sahkan dengan surat keputusan .....


Sjarat2 yang mengenai pelaksanaan pekerdjaan itu selain dari yang diberikan setjara lisan, tetap berlaku A.V. 1940.

Upah mengerdjakan pekerdjaan tersebut termasuk harga bahan2 sebanjak Rp. .... (.....)

Jg menerima pekerdjaan

Sesuai den tehnik oleh,

Disetujui : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten A. Selatan,



mengotahui :

Pimpinan Pro j e k

*[Signature]*  
= Drs. Koeswandi =



Djumlah Banjak.	Uraian - Pekerdjaan	Djumlah uang.....
<b>I. PEMBONGKARAN.</b>		
51.- m2	Membongkar rangka lever, dihit. Anal.L.9. aRp.160.-/10 m2.	Rp. 816.-
51.- m2	Menurun atap lever dari seng, dihit.Anal.L.8. aRp.160.-/10 m2.	Rp. 816.-
5.- m2	Membongkar dinding papan, bahan tak terpakai lagi, dihit.Anal. L.11. aRp.320.-/10 m2.	Rp. 160.-
4.- m2	Menurunkan atap genteng, jang sudah petjah2, dihit.Anal.L. aRp.400.-/10 m2.	Rp. 160.-
	Djumlah =	Rp. 1.930.-
<b>II. PEMASANGAN KEMBALI.</b>		
51.- m2	Mengerdjakan rangka atap lever, dihit. Anal.F.19. aRp.385.-	Rp. 19.635.-
51.- m2	Mengerdjakan atap lever, dihit. Anal. H.8. aRp.841,12/ m2.	Rp. 42.897,12
5.- m2	Memasang kembali dinding papan, dihit. Anal. F.37. aRp.588,80/m2	Rp. 2.944.-
4.- m2	Memasang atap genteng, dihit. Anal. 937./m2.	Rp. 3.748.-
50.- m2	Mengerdjakan plafon Eterniyt, dihit. Skpl: VII. aRp.708,50/m2.	Rp. 35.425.-
	Djumlah =	Rp. 104.649,12
<b>III. PEKERDJAAN KAPURAN/TJAT.</b>		
1.686,m2	Mengapur 2 kali kapur, seluruh bidang2 dinding dan Plafon Eter- niyt, dihit.Anal.G.53. aRp.7.900./ 100m2	Rp. 133.194.-
300.-m2	Mengetjet dengan tjet luar Negeri, (No.1) 2 kali, seluruh bidang2 pintu/djendela, liysplank, ventilatiey papan dan lys asbest, dihit.Anal.K.25, aRp. 48.300.-/100 m2.	Rp. 144.900.-
	Djumlah =	Rp. 278.094.-
<b>IV. PEKERDJAAN SERBA-SERBI.</b>		
6.- buah	Membeli kuatji tanam aRp.1.000.-	Rp. 6.000.-
2.- buah	Membeli kuatji djendela aRp.250.-	Rp. 500.-
	Adm. Content	Rp. 8.000.-
	Djumlah =	Rp. 14.500.-



Djumlah  
Banjak.

Uraian - pekerjaan

Djumlah Rp.....

H I M P U N A N ( R E C A P I T U L A T I E ) . -

I.	Pembongkaran	:.....	Rp.	1.930.-
II.	Pemasangan kembali	:.....	Rp.	104.649,12
III.	Kapuram/tjat	:.....	Rp.	274.094.-
IV.	Serba-serbi	:.....	Rp.	14.500.-

Djumlah = Rp. 399.173,12  
Dibulatkan Rp. 826,88

Djumlah besar = Rp. 400.000.-

(EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) . -

Diketahui/Disetujui oleh:  
BUPATI/KEPALA DAIRAH KABUPATEN  
ATJEH SELATAN;



Drs. SUKARDI IS. :=

Tapaktuan, Februari 1971.-

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI  
ATJEH SELATAN;



:= H. NGGABEAN :=



DAFTAR ANALISA : PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI/KDH KABUPATEN  
ATJEH SELATAN DI TAPAKTUAN .-

**Anl.F.19.      1 m2 Rangka Atap Seng.**

0,075	kg. Paku	aRp. 400.-	Rp.	30.-
0,4	m2 upah gergadji	aRp.200.-	Rp.	80.-
0,1	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	15.-
0,005	mandor	aRp. 200.-	Rp.	10.-
0,25	kg.paku rang+masau	aRp.400.-	Rp.	100.-
1/60	m3 k a j u	aRp.9.000.-	Rp.	150.-

Djumlah = Rp.      385.-

---

**Anl.H.17.      10 M' Talang Atap.**

3	lbr seng 6 kaki	aRp. 700.-	Rp.	2.100.-
5	tukang	aRp. 250.-	Rp.	1.250.-
0,5	kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	150.-
3	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	450.-
0,15	m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	30.-

Djumlah = Rp.      3.980.-

---

**Anl.G.53.      100 M2 Kusen dinding beton.**

0,1	m3 Kapur batu	aRp.25.000.-	Rp.	2.500.-
1	tukang	aRp. 250.-	Rp.	250.-
0,1	kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	30.-
6	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	900.-

Djumlah = Rp.      3.950.-

---

**Anl.K.25.      100 m2 Upah tjet lx.**

7,5	tukang	aRp. 250.-	Rp.	1.875.-
0,75	kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	225.-
5	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	750.-
0,25	m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	50.-
42,5	kg. Tjet	aRp. 500.-	Rp.	21.250.-

Djumlah = Rp.      24.150.-

3 x Rp. ....

Rp.      72.450.-

---

**Anl.F.37.      1 m2 Dinding Papan.**

0,8	tukang	aRp. 250.-	Rp.	200.-
0,08	kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	24.-
0,28	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	42.-
0,014	mandor	aRp. 200.-	Rp.	2,80
1,2	m2 upah gergadji	aRp.200.-	Rp.	240.-
0,2	kg. Paku	aRp. 400.-	Rp.	80.-

Djumlah = Rp.      588,80

---

**Anl.H.8.      1 m2 Atap Seng.**

5,756	kaki seng	aRp. 70.-	Rp.	402,92
0,0155	kg. paku	aRp. 400.-	Rp.	6,20
0,2	tukang	aRp. 250.-	Rp.	50.-
0,02	kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	6.-
0,1	pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	15.-
0,005	m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	1.-

Djumlah = Rp.      841,12

---

**Anl.H.2.      1 M2 Atap Genteng.**



<b>Anl.H.2.</b>	<b>1 M2 Atap Genteng</b>	aRp. 35.-	Rp.	375.-
	25 atap genteng -			
	0,1 tukang	aRp. 250.-	Rp.	25.-
	0,01 kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	3.-
	0,2 pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	30.-
	0,02 m a n d o r	aRp. 300.-	Rp.	4.-
			<b>Djumlah=Rp.</b>	<b>937.-</b>

<b>Anl.F.21.</b>	<b>1 M2 Mengerdjakan papan Lysplank.</b>			
	0,8 tukang	aRp. 250.-	Rp.	200.-
	0,08 kepala tukang	aRp. 300.-	Rp.	24.-
	0,28 pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	42.-
	0,014 m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	2,80
	0,1 kg. p a k u	aRp. 400.-	Rp.	40.-
	1,2 m2 upah gergadji	aRp. 200.-	Rp.	240.-
			<b>Djumlah= Rp.</b>	<b>548,80</b>

<b>Anl.Supl.VII.</b>	<b>1 M2 Mengerdjakan Pijan Hterait.</b>			
	8,9894 m3 kaju rangka	aRp. 7.500.-	Rp.	70,50
	1,1 m2 asbest	aRp. 500.-	Rp.	550.-
	0,02 kg. p a k u	aRp. 400.-	Rp.	8.-
	0,5 pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	75.-
	0,025 m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	5.-
			<b>Djumlah= Rp.</b>	<b>708,50</b>

<b>Anl.L.9.</b>	<b>Menurunkan 10 m2 atap seng.</b>			
	1 pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	150.-
	0,05 m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	10.-
			<b>Djumlah=Rp.</b>	<b>160.-</b>

<b>Anl.L.9.</b>	<b>Menurunkan 10m2 rangka atap seng dari kaju.</b>			
	1 pekerdja	aRp. 150.-	Rp.	150.-
	0,05 m a n d o r	aRp. 200.-	Rp.	10.-
			<b>Djumlah=Rp.</b>	<b>160.-</b>

Diketahui/Disetujui oleh :  
**BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN**  
**ATJEH SELATAN;**

*(Signature)*

**Drs. SUKARDI IS i=**

Tapaktuan, Februari 1971.-

**KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI**  
**ATJEH SELATAN;**

*(Signature)*

**PANGGABEAN p=**





Urah pekerjaan dan harga bahan2  
 serta bahan2 bahan untuk pe-  
 kerjaan Gedung2.-

P e n d a j e l a a n

Harga Tempoi  
 Tegalman - singhal

Keterangan.

A. URAH PEKERJAAN (SIHART) :

P e k e r j a n		Rp.	
nd e r d o r		150.--	Rp. ---
Tulang kayu	(bulat)	200.--	Rp. ---
Tulang kayu	{ belahapit	250.--	Rp. ---
Tulang besi	{ beseng	300.--	Rp. ---
Tulang besi	{ belahapit	250.--	Rp. ---
Tulang batu	{ beseng	300.--	Rp. ---
Tulang batu		250.--	Rp. ---
Tulang tlat		300.--	Rp. ---
Tulang tlat		250.--	Rp. ---
Tulang Gerbadi		200.--	Rp. ---
Pemesek aspal		200.--	Rp. ---
Djaga Malam		200.--	Rp. ---

B. HARGA BAHAN-BAHAN :

m3 Kayu Serantuk	(bulat)	Rp. 6.000.--	Rp. ---
m3 ebe	{ belahapit	Rp. 7.500.--	Rp. ---
m3 ebe	{ beseng	Rp. 9.000.--	Rp. ---
m3 Kayu Meranti	{ belahapit	Rp. 5.000.--	Rp. ---
m3 ebe	{ beseng	Rp. 6.000.--	Rp. ---
m3 Kayu belahar		Rp. 750.--	Rp. ---
m3 Pacir Uruf		Rp. 250.--	Rp. ---
m3 Pasir peseruan		Rp. 350.--	Rp. ---
m3 Batu kali		Rp. 375.--	Rp. ---
m3 Batu petjahan		Rp. 400.--	Rp. ---
m3 Korihli		Rp. 350.--	Rp. ---
Kg. P a t u		Rp. 400.--	Rp. ---
Zat cement		Rp. 750.--	Rp. ---
Buah Gerbadi daun bees		Rp. 4.000.--	Rp. ---
Buah bambak peneban		Rp. 1.000.--	Rp. ---
Buah fereng		Rp. 750.--	Rp. ---
Buah tjenghol		Rp. 1.250.--	Rp. ---
Buah sekop		Rp. 750.--	Rp. ---
Kg. Beton Yacr		Rp. 125.--	Rp. ---
Kg. Kewat beton		Rp. 200.--	Rp. ---
Kg. tlat		Rp. 500.--	Rp. ---
m2 k a t e t		Rp. 750.--	Rp. ---
m2 k a t t e		Rp. 1.000.--	Rp. ---
Buah hantji tarum		Rp. 1.000.--	Rp. ---
m3 Kapur batu		Rp. 25.000.--	Rp. ---
Kg. arpel Onphoe		Rp. 75.--	Rp. ---
Kg. Koler Onphoe		Rp. 100.--	Rp. ---
Buah Genteng resent		Rp. 35.--	Rp. ---
Buah genteng taburran		Rp. 50.--	Rp. ---
Buah batu bata		Rp. 25.--	Rp. ---
Tuah Djubin		Rp. 35.--	Rp. ---
Kg. Beras No. II		Rp. 80.--	Rp. ---
Botol Keljap		Rp. 200.--	Rp. ---
Idar alnjak malar		Rp. 200.--	Rp. ---
Kg. Tren Aein		Rp. 150.--	Rp. ---
Kg. Ceram		Rp. 50.--	Rp. ---
Butir telur		Rp. 15.--	Rp. ---
Tuah belepe		Rp. 15.--	Rp. ---
Kg. lejing Kerbau		Rp. 400.--	Rp. ---

PEKERJAAN  
 TARIK MENDALANG  
 SELALU  
 M. J. LANGGARHEAN

1971  
 Februari 1971  
 OTAKA FERDIAN VON SMDI







**DAFTAR ISLAM**  
**TERTANGGUNG JAWAB**  
**PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN**  
**REHABILITASI**

( D.I.P )

NO. Code Projek	:	Kesedjahteraan
Bidang	:	Rehabilitasi
Sektor	:	Rehabilitasi
Sub.Sektor	:	Rehabilitasi
Program	:	Rehabilitasi Gedung Bupati/Kab.Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.

1. Nama Proyek : Rehab.Gedung Bupati/Kab.Kab.Atjeh Selatan di T.Tuan.

2. Tempat/lokasi : Ketjamatan Tapaktuan.

3. Dinas/Instansi yang bertanggung jawab : Bupati/Kab.Kabupaten Atjeh Selatan.

4. Pimpinan Proyek :

Nama : Drs. Soekardi Is.

Djabatan

Alamat

No. dan tgl. Kpts. Bupati/Kab. : Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Selatan.

Kab. Atjeh Selatan. : Ktr. Bupati/Kab. Kab. Atjeh Selatan.

:-

B. Bendaharawan Proyek:

Nama

Djabatan

Alamat

No. dan tgl. Kpts. Bupati/Kab. : Sitti Djaharl.

Kab. Atjeh Selatan. : Pengatur Muda Tata Usaha.

:-

: Ktr. Bupati/Kab. Kabes.

5. 4. Perentjanaan Proyek oleh : M. Sjamil, Peg. Technis Ktr. P. U. Seksi Atjeh Selatan.  
B. Pelaksanaan Proyek oleh : Abd. Muthalib A. W. Pa. Adpeco Tapaktuan.

6. Sifat Proyek :

A. Proyek baru

1. Tgl. Permulaan Pembangunan : 16 Maret 1971.-

2. Tgl. diperdirakan selesai : 16 April 1971.-

B. Proyek lanjut

1. Tgl. Kapan dimulai pembangunan

nam

2. Taraf pelaksanaan Pembangunan

nam

3. Biaya yg. tih dikeluarkan : Rp.

4. Rentjana phisik dari proyek:

5. Ferkiraan pembalajaan selu-  
ruhnja

6. Rentjana dan sumber pembalajaan : Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ).-

7. Pendorong :

Nama

Alamat

Bonafitas dari pendorong

Tgl. tender

: Abd. Muthalib A. W. Pa. Adpeco Tapaktuan.

: Tapaktuan.

: Bonafitas dan dapat dipertjajai.

: -.-

Disebutjui oleh :  
Bupati Kepala Daerah Kab. Atjeh  
Selatan

Nama dan tanda tangan poranggung:

djawab,



( Drs. SOEKARDI IS. )

( Drs. SOEKARDI IS. )



" RENTJANA FISIK DAN PEMBIAJAN "

NO.	Djenis pekerdjaan.	Harga satuan.	K w a r t a l		K e t e r a n g a n .
			Volume pekerdjaan.	Pembiajan Rp.	
<p align="center">Rehabilitasi Gedung Bupati/Kdh. Kabupaten Atjeh Selatan di T. tuan.</p> <p align="right"><u>Pembayaran dilakukan.</u></p>					
<u>a. Bidang Kesedjahteraan.</u>					
I.	Rehabilitasi Gedung Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.	Rp. 400.000,-	-	1. 40 % x Rp.400.000,- = Rp. 160.000,- 2. 50 % x Rp.400.000,- = Rp. 200.000,- 3. 10 % x Rp.400.000,- = Rp. 40.000,-	1. Setelah pek. Selesai 50 %. 2. Setelah pek. selesai 100 %. 3. Selama masa perbaikan 20 hari kalender.
	Djumlah	Rp. 400.000,-	-	Rp. 400.000,-	

Tapaktuan, 16 Maret 1971.-

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan



  
 ( Soekardi Is. )