



Pandangan dari muka.

Laporan visual photo2 pembangunan Kantor Annex/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanah - Djanah Aje di Pulau Labu Kabupaten Atjeh Utara.

Sesuai dengan surat kontrak no : 11/4-Pemb/1971 Tgl. 17-3-1971.

Lhok Seumawe, 25 Agustus 1971.  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara.

  
Abd. Wahab. Dahlan.



Pandangan dari samping kiri



Pandangan dari samping kanan.

No. \_\_\_\_\_

M.A. \_\_\_\_\_

Tahun \_\_\_\_\_

Asli

Kedua

Ketiga

Keempat

# TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI : **Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh**  
**UANG BANJAKNJA : -----Satu djuta rupiah-----,**

**J A I T U :** pembayaran termijn pertama dari harga borongan pekerdjaan membangun baru Kantor annex rumah Tjamat, Kepala Pemerintahan Ketjamatan Tanah Djambo Aye di Kantor Labu Kabupaten Atjeh Utara, sesuai dengan Surat persetujuan Pemborongan dibawah tangan tanggal 17 Maret 1971 Nomor 11/4-Pemb/1971

Mengetahui:  
Pimpinan Projek,

(Drs. Koeswandi).

TERBELANG Rp. **1.000.000,--.**

Barang2/pekerdjaan2 yang dimaksud telah diterima/diolenggarakan dengan sempurna.

Pada tanggal \_\_\_\_\_ 19\_\_

Pengurus Barang2/pekerdjaan

Banda Atjeh, 11 Mei 1971  
Yang menyetujui.

*M. J. S.*  
e.v. Bina Karya  
M. J. S.

Nama : **Direktur CV Bina Karya**  
Pekerdjaan : **Direktur CV Bina Karya Lhokseumawe.**  
Alamat yang terang : **Pembayaran disetujui BENDAHARAWAN**

D a r i : Bupati/Kep. Daerah Kabupaten A. Utara.  
 Untuk : Gubernur/Ket. Prop. Daerah Istimewa Aceh.  
 Sifat : Segera/Penting.  
 Nomor : 230/4.  
 Tanggal : 26-3-1971.

Mohd dgn surat dir tgl 11-3-1971 no 1042/3-e telah diposkan  
 dan kir apas/rusak tjanat di djo ajar kua telah dilaksakan tender  
 pd tgl 6-3-1971 kua djanak kua pasterang n djanak dir ay kua karya  
 di lna dgn biaya sy 2.500.000 rupa pasterang surat kontraknya sudah  
 dilaksakan dan akan dibayar ke kua tgl 26 bi taktibe

Anu, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
 Aceh Utara  
 Sekretaris Daerah,

N. Haris



SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. 252/PO/BAJ/V - 71 -

Pada hari ini 2 a b n tanggal 19 M a i 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional :

**Nama proyek** : Panajempuran Prasarana Fisik Pasang Pradja.-  
**Nomor kode** : 3112.007.042.06.-  
**Departemen/Sektor** : Belian Negeri.-  
**L o k a** : Panton Lahu Kab. A. Utara.-  
**Pimpinan Proyek** : Drs. Kurnandi.-  
**Bendaharawan Proyek** : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh

1. Drs. Abbas Abdullah, Wakil Kepala II SPOF.-
2. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPOF.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

- I. **Bagian Pekerjaan** — Handirikan Baru Kantor Annex/Daerah Tjamat Ketj. Tanah Djahbe Aje Panton Lahu Kab. Atjeh Utara.-

yang diborongan kepada

CV RIFA KARYA

dengan Surat Perdjandjian No. 11/4 - Peck. 71 tanggal 17 Maret 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Program Report No. 50 tanggal 30 Maret 1971 dan inspeksi yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 1971 maka terdapat program fisik sebesar

50 % ( lima puluh perseratus )

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dibayarkan per-bayaran termijn ke 1 ( satu ) sebesar Rp 1.000.000.- ( satu djuta rupiah )

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipertanggungjawabkan.

P E M E R I K S A :

1. Abbas

2. Mohd. Thahir

BERKHITABAH  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Drs. J. S. S. S.

Wakil Gubernur Kepala Daerah.-



RANDA ATJEH  
SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

WAKIL KEPALA I,

Drs. H. Jusuf Walad

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.S.N. di :
2. D.P.A.N. di Banda Atjeh/Randa Atjeh
3. Departemen
4. Bupati/Walikota/Daerah Negeri di Djakarta.-
5. Pimpinan Proyek/pekerja Kepala Daerah Kab. Atjeh Utara.-
6. Paringgal.

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 418 /PO/BAP/ X - 71.-

Pada hari ini tanggal 5 Oktober 1971, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Palita Nasional :

Nama proyek : Penjemputan Prasarana Fisik Pasang Pradja.-  
Nomor kode : 312.007.042.06.-  
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri  
Lokasi : Pantou Labu Kab. Atjeh Utara.-  
Pimpinan Proyek : Drs. Kosawandi.-  
Bendaharawan Proyek : Sa'id Abdullah.-

yang dilakukan oleh : 1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPOC.-  
2. Muehli Junus SH, Staf Bukun SPOC.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat  
I. Bagian Pekerjaan : mendirikan baru kantor Annex/Rumah Tjamat Ketjamat Tanah  
Djanbo Aje Pantou Labu Kab. Atjeh Utara.-

yang diborongkan kepada

CV BINA KARYA

dengan Surat Perdjandjian No Permetudjua Pemborongan Di bawah Tangan No. 11/4- Pemb./71.-  
tanggal 17 Maret 1971, setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report  
No. tanggal 10 Djuli 1971 X) dan inspeksi yang  
dilakukan pada tanggal, maka terdapat progress fisik sebesar  
100 % ( seratus perseratus ) dan telah melampaui masa peneliharaan.-

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pem-  
bayaran termijn ke II (dua) + sub bagian III sebesar Rp. 900.000,-  
( tiga )

( seratus ratus ribu rupiah X) Berita Atjara Serah Terima tgl. 25 Agst 71  
yang diterima tgl. 4 Okt. 1971.-

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk seperiunya.

PEMERIKSA :

1. *Mohd. Thahir* 2. *Muehli Junus*



MENGHITAM  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

( Drs. HANUSI NJERMAN )

Wakil Gubernur Kepala Daerah.-



5 Oktober 1971.-  
SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SAKTI II KEPALA,

( Drs. ABBAS ABDULLAH )

TEMBUSAN - ditrimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di : Banda Atjeh.-
2. D.P.A.N. di Banda Atjeh :
3. Departemen Dalam Negeri di Djakarta.-
4. Bupati/Walikota Kab. Atjeh Utara.-
5. Pimpinan Proyek Jbs :
6. Peringgal.





PHYSICAL PROGRESS : Untuk pekerjaan mendirikan Kantor  
Annex/Ruang Tjamat Kepala Pemerin-  
tahan Kotjamatan Tanah Djawa Ajes  
di Pantan Labu, Daerah Kab. A. Utara. -

Laporan bulan Maret 1971. -

No.	Urutan - pekerjaan	Volume yang direntjans- kan.	Prosentase selesai	Keterangan. -
1.	<u>PEKERJAAN TANAH :</u>			
	- Galian tanah.....	56 m3	100%	
	- Timbunan pasir urug.....	71 m3	100%	
2.	<u>PEKERJAAN BATU :</u>			
	- Pondasi dari batu kali.....	57 m3	100%	) Semen, kerikil, ) Batu bata dan ) pasir telah ) tjukup tersedia.
	- Pasangan batu tembok penahan lembab.....	11 m3	100%	
	- Pasangan batu tembok.....	18 m2	100%	
	- Lantai beton.....	10 m3	-	
	- Pelasteran bak air/kamar man- di.....	15 m3	-	
	- Pelasteran lantai/dinding....	454 m2	-	
3.	<u>PEKERJAAN KAJU :</u>			
	- Rangka tiang, Kosen pintu/djen- dela.....	2 m3	60%	) Bahan2 untuk iri ) telah tjukup ) tersedia dan ) sedang dikerdja- ) kan.
	- Dinding papan.....	374 m2	50%	
4.	<u>PEKERJAAN PINTU/DJENDALA:</u>			
	- Pintu/djendela panel.....	26 m2	80%	) s.d.s.
	- Djendela djulusi.....	25 buah	70%	
	- Pintu/djendela katja.....	28 m2	50%	
5.	<u>PEKERJAAN ATAP :</u>			
	- Leco dan reng.....	350 m2	-	) Atap genteng ) bubungan gen- ) teng dan ta- ) lang atap te- ) lah tjukup ) tersedia.
	- Lapan rambu.....	40 m2	-	
	- Rangka kuda2.....	6,5 m3	60%	
	- Pijau asbes.....	215 m2	-	
	- Talang atap.....	60 m'	-	
	- Pipe pembuangan air.....	50 m'	30%	
	- Bubungan semen/genteng.....	34 m'	-	
	- Atap genteng.....	353 m'	60%	
6.	<u>PEKERJAAN TjAT DAN KAPUR:</u>			
	- Mengeapur dinding/papan.....	900 m2	-	
	- Mengejjet pintu/djendela.....	86 m2	-	
7.	<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN :</u>			
	- Membeli alat2 penggantung, kun- tji, engsel dan lain-lain.....	-	-	
	- Membuat pondok, bouwplank dll.	-	100%	
	- Membuat sumur.....	-	-	
	- Membuat septictank.....	-	-	
	- Membuat pagar kamat keliling	-	-	
	- Membeli obat2an PK.....	-	100%	
	- Prosentase rata-rata.....		40%	

Diketahui oleh :

Kepala Daerah Kab. Atjeh Utara,

(M. ABD. MANSUR DARLAFI)

Diketahui oleh :

Dinas P. U. Daerah Kab.  
Atjeh Utara,

(S. USMAN DARJAH SUSA)

Menghormati  
Bersama-sama  
Kantor  
Des. Kluwandi



PHYSICAL PROGRESS : Untuk pekerjaan mendirikan Kantor Annex Rumah Pijarat Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanah Djambo Ajee di Janton Labu, Daerah Lab. A. Utara.

Laporan bulan Maret 1971.-

No.	Uraian - pekerjaan	Volume yang direntjanskan,	Prosentase selesai	Keterangan,-
1.	<u>PEKERJAAN TANAH :</u>			
	- Galian tanah.....	56 m3	100%	
	- Timbunan pasir urug.....	71 m3	100%	
2.	<u>PEKERJAAN BATU :</u>			
	- Fondasi dari batu kali.....	57 m3	100%	) Semen, kerikil, batu bata dan pasir telah tjdakup tersedia.
	- Pasangan batu tembok penahan lembab.....	11 m3	100%	
	- Pasangan batu tembok.....	18 m2	100%	
	- Lantai beton.....	10 m3	-	
	- Pelesteran bak air/kamar mandi.....	15 m3	-	
	- Pelesteran lantai/dinding.....	494 m2	-	
3.	<u>PEKERJAAN KAJU :</u>			
	- Rangka tiang, kosen pintu/djendela.....	2 m3	60%	) Bahan2 untuk iri telah tjdukup tersedia dan sedang dikerdjakan.
	- Binding papan.....	374 m2	50%	
4.	<u>PEKERJAAN PINTU/DJENDELA :</u>			
	- Pintu/djendela panel.....	26 m2	80%	
	- Djendela djelusi.....	25 buah	70%	) s.d.s.
	- Pintu/djendela katja.....	28 m2	50%	
5.	<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN :</u>			
	- Kapan rumah.....	40 m2	-	) atap genteng bubungan genbang dan talang atap telah tjdukup tersedia.
	- Rangka kuda2.....	6,5 m3	60%	
	- Pijon asbes.....	215 m2	-	
	- Talang atap.....	60 m'	-	
	- Pipa pembuangan air.....	50 m'	30%	
	- Bubungan semen/genteng.....	34 m'	-	
	- Atap genteng.....	333 m'	60%	
6.	<u>PEKERJAAN CAT DAN KAPUR :</u>			
	- Mengapur dinding/papan.....	900 m2	-	
	- Mengecat pintu/djendela.....	88 m2	-	
7.	<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN :</u>			
	- Membeli alat2 penggantung, kunci, engsel dan lain-lain.....	-	-	
	- Membuat pondok, komplanak dll.....	-	100%	
	- Membuat sumur.....	-	-	
	- Membuat septictank.....	-	-	
	- Membuat pagar kamat keliling.....	-	-	
	- Membeli obat2an PK.....	-	100%	
	- Prosentase rata-rata.....		40%	

Diketahui oleh :

Lokasi, 30 Maret 1971.-

Kepala/Mopda Daerah Lab. Atjeh Utara,

Da. Kap. Pinao P.O. Daerah Lab. Atjeh Utara,



(S. M. M. NABAB DAHLAWI)



(S. USMAN DAHLAWI)

Mengikuti  
 Bantuan Proyek Pembangunan  
 Kantor Kecamatan  
 di  
 Lab. Atjeh Utara

SURAT - KEPERAWAN.-

Pada hari ini tanggal 30 Maret 1971, kami jang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas P.U. Daerah Kabupaten Atjeh-Utara, menerangkan bahwa kepada : MOHD. NAHIL, pemborong pekerjaan : Mendirikan baru Kantor Annex/Rumah Ijamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Tanah Djambo Aje, Daerah Kabupaten Atjeh Utara, berdasarkan surat perundangan Pemborongan dibawah tangan tanggal 17 Maret 1971 No.11/4-Pemb/1971, pasal VI ayat 1 telah dapat dibayarkan uang temijn Pertama sebesar Rp.1.000.000.- (Satu djuta rupiah), sesuai menurut perintjian dibawah ini :

<b>I. PEKERJAAN TANAH :</b>	
1. Galian tanah, 96 m <sup>3</sup> arp. 117,50 (100%)	Rp. 6.580.-
2. Timbunan pasir urug, 71 m <sup>3</sup> arp. 947.- (100%)	68.237.-
<b>II. PEKERJAAN TANAH :</b>	
1. FUNDASI BAWI batu kali, 57 m <sup>3</sup> arp. 6.880.- (100%)	" 392.160.-
2. Pasangan batu tembok penahan lembab, 11m <sup>3</sup> arp. 7.463.- (100%)	" 82.093.-
3. Pasangan batu tembok, 18 m <sup>2</sup> arp. 6.406.- (100%)	" 115.308.-
4. Lantai beton	" -.-
5. Pelesteran bak air/kamar mandi	" -.-
6. Pelesteran lantai/dinding	" -.-
<b>III. PEKERJAAN KAJU :</b>	
1. Rangka tiang, kosen pintu/djendela, 2 m <sup>2</sup> arp. 40.940.- (60%)	" 63.758,40
2. Binding papan, 374 m <sup>2</sup> arp. 622.- (50%)	" 116.314.-
<b>IV. PEKERJAAN PINTU/DJENDELA:</b>	
1. Pintu/djendela panel, 26 m <sup>2</sup> arp. 3.886.- (80%)	" 80.828,80
2. Djendela djalusi, 25 buah arp. 4.853.- (70%)	" 84.927,50
3. Pintu/djendela katja, 28 m <sup>2</sup> arp. 3.265.- (50%)	" 45.710.-
<b>V. PEKERJAAN ATAP :</b>	
1. Kaso/raeng	" -.-
2. Papan rambu	" -.-
3. Rangka kuda, 2,6,5 m <sup>3</sup> arp. 31.440.- (60%)	" 122.616.-
4. Pijan asbes	" -.-
5. Talang atap	" -.-
6. Pipa pembuangan air, 50 m' arp. 2.872.- (30%)	" 43.080.-
7. Bubung sesen/genteng	" -.-
8. Atap genteng, 333 m <sup>2</sup> arp. 691.- (60%)	" 138.061,80
<b>VI. PEKERJAAN TJAS/KAPUR :</b>	
1. Mengapur dinding/papan	" -.-
2. Mengetjat pintu/djendela	" -.-
<b>VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN :</b>	
1. Membeli alat2 penggantung, kantji, engsel dan lain-lain	" -.-
2. Membuat pondok, bouwpalank d.l.l. (100%)	" 25.000.-
3. Membuat sumur	" -.-
4. Membuat septictank	" -.-
5. Membuat pager kawat keliling	" -.-
6. Membeli obat2an P3K. (100%)	" 10.000.-
<b>D j u m l a h.....</b>	
<b>Rp. 312.581,50</b>	

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Lhokseumawe, 30 Maret 1971.-

Pdn. Kepala Dinas P.U. Daerah Kabupaten  
Atjeh Utara,

Diketahui oleh :  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Utara

(TGE. ABD. WAHAB DAHLAWY)

(T. OSMAN BASJAH MHA)



RESKTRAKT NO:

PENGALIHAN - BANDA

PANGGILAN	DAFTAR	NO	DESKRIPSI	INSTRUMEN
DARI	:		gub kh. prop daerah istimewa atjeh	DEKRET
UNTUK	:		kepala daerah	TANDA DINAS
TENTUAN	:			

KLASIFIKASI:

NO :

1042/9-a ttg. pengalihan surat tanah no 1042/9-a tgl 27-1-1971  
ttg. hal. pembangunan kantor umum rumah tjanat km harap agl  
laporan hasilnya mengingat waktu pengumuman hanya 20 hari  
tinggal sedikit hari lagi tidak

gub atjeh

*Prop  
23/2-71*

PENDANT :

Banda Atjeh, 22 Februari 1970.

KEPADA  
GUB. KH. KEPALA DAERAH Istimewa  
DAERAH Istimewa Atjeh

kecamatan daerah



DESKRIPSI

WAKTU  
Terima Kirim

PARAF

GURUH RUMAH SAKIT DAN PENYAKIT  
DARAH TUBUH DAN ASAM

REGISTRASI NO:

RESUMÉ + DATA

PANGGILAN	UMUR	NO	DOMISILI	INSTR KEMERIHAN	
DARI	:	gak ada prop darah infeksi staph.			
UNTUK	:	bagian antara 1st-2nd.			TGL. TAKTU TANDA DEMAM
TENGGAH	:				

KLASIFIKASI:

100/2-a tdk tgl 27 djan 1971 tdk

NO : untuk pemeriksaan kultur umum darah tjdnt didarah air telah disediakan biaga  
bagi ketjutan tdk djambo nja adwer ntu djnt mabilas rntas rila rntch tdk  
krng agura tndr dan kost kntrek nngal dngn rntjns gnter jng talah  
knd tndrns tdk  
kntangan biaga ditndah dari aguras darah air sendiri tdkba

gak stich

*Archie  
Kend  
Kend  
Kend*

*Archie  
Kend  
Kend  
Kend*

PENGUNTA 1-

Stich, .....1570-

DESIANT

U.A.K.T.H

PLAT

Torino - Kirin



GURUH RUMAH SAKIT DAN PENYAKIT  
DARAH TUBUH DAN ASAM  
*[Signature]*  
Jl. ...

2007/4  
10/3-70

Lhokseumawe, 25 Februari 1970.-

No. : 1112/4-Pemb.  
Lampiran: -  
Pari-hal: Pembangunan Kantor Ke-  
tjamatan Ko.Djambu Ajer  
di Pantan Labu.-

Kepada  
✓ Gbr. Gubernur/Kepala Daerah Prop.  
Daerah Istimewa Atjeh  
di  
BAUDA ATJEH.

Dengan hormat;

Sehubungan dengan surat Ass.Wedana Ketjamatan  
Tanah Djambu Ajer (Pt.Labu) tanggal 9 Februari 1970  
No. 122/4, perihal sebagai yang tersebut dipekok surat  
ini, yang dialamatkan kepada saudara, s.l.tanbussanja  
diampaikan kepada kami, maka dengan ini kami menjokong/  
mendukung sepenuhnya atas maksud surat Assisten Wedana  
tersebut, serta mengharapkan pada saudara akan memberi-  
kan fasilitas pertama dalam usaha pembangunan Kantor<sup>2</sup>/  
rumah<sup>2</sup> di Ketjamatan<sup>2</sup> dalam Kabupaten Atjeh Utara yang  
telah kami usulkan dengan surat kami tgl. 2 Februari 1970  
No. 703/4-Pemb.-

Selanjutnya kami jelaskan lagi, untuk Kantor  
Ketjamatan Tanah Djambu Ajer (Pt.Labu) ini agar mendapat  
sedikit perubahan dari kantor<sup>2</sup> lainnya, yaitu penambahan  
satu ruangan guna tempat istirahat tamu<sup>2</sup> (pembesar)  
baik dari Daerah Propinsi Atjeh maupun dari Pusat yang  
akan keluar atau masuk ke daerah Kabupaten A.Utara.-  
Demikianlah agar adr. memaklumi ja.-



Wakil Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Utara  
Isk. Abd. Wahab Dahlan.

c.c. Ass.Wedana Ketj. To. Dj. Ajer di Pt.Labu,  
untuk diaklumi.-

PANTOLABU, 9 FEBRUARI 1970. -

nomor : 122 / 4. -

Aspirasi : -  
Perihal : Pembangunan Kantor Kertajamatan Tanah Djambo Ajer di Pantolabu. -

Dengan segala hormat,

Sesungguhnya dengan no. surut kami teryanggail 10 Djuma - 1970 no. 4/1/4 perihal tersebut dipeker surut, jang kami alamatkan kepada Bupati/Aspala daerah Kabupaten Atjeh Utara dan tembusnya surat kami sampaikan juga kepada Gubernur/Aspala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, maka menurut jang kami ketahui, bahwa Bupati/Aspala Daerah Kabupaten Atjeh Utara telah mengustul kami kepada Gubernur/Aspala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh untuk membangun 18 buah Kantor/ruang tempat tinggal Ass. Wekasan di Kertajamatan 2 dalam daerah Kabupaten Atjeh Utara, dengan suratnya tertanggal 2 Februari 1970 no. 103/4-200, diantaraknya termasuk Kantor Kertajamatan Tanah Djambo Ajer di Pantolabu. -

*terlampir*

Dalam hal ini kami surat mengharap kami perhatian bapak Gubernur/Aspala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, di samping kami mohon agar fasilitas pertama dalam usaha realisasi pembangunan Kantor Kertajamatan dapatlah diberikan untuk Kertajamatan Tanah Djambo Ajer, karena :

- a. Pantolabu merupakan pulau GEMBANG masuk dan keluar bagi Kabupaten ATJEH UTARA, justru itu kami sedang berusaha keras agar kedai2 bangunan darurat akibat kebakaran jang ada sekarang, harus dibangun baru kembali sebelum bulan Agustus 1970 sesuai dengan gambar dari P.U. -
- b. Pantolabu sering dilinggahi oleh para tetamu/pemulas, baik dari Daerah maupun dari Pasat, jang menurut kelasnya di Pantolabu menjadi tempat serah terama antara Atjeh Utara dengan Atjeh Timur. -
- c. Tanah untuk Kantor Kertajamatan telah lama kami sediakan, jawa sewaktu terjadinya kebakaran pada tahun 1966 dan tjukup lebar. -
- d. Kantor serah sudah tjukup baik walaupun peninggalan bangunan, antar telepon sudah dibangun baru dalam bentuk supermodern dan akan diremikan pembuatannya sewaktu bulan Februari 1970 sedang Kantor Pos sedang diusahakan untuk dibangun dalam tahun 1971. -

Berdasarkan kepada hal-hal jang kami sebutkan diatas, maka kami sangat mengharap, agar pembangunan Kantor Kertajamatan Tanah Djambo Ajer di Pantolabu dapatlah kiranya direalisasikan dalam tahun anggaran 1970/1971 dan dalam bentuk jang agak sedikit luas dari bangunan2 jang telah ada (dengan menyempit suatu ruangan untuk para tetamu). -

Demikianlah permohonan kami, dengan pengharapan agar bisa berhasil kendalanya. -


  
 ASS. WELANA KERTAJAMATAN TANAH DJAMBU AJER  
 ( IBRAHIM JOBSOEF ) . -

Kepada  
GUB. GUBERNUR/KEP. DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
6 - B A N D A A T J E H . -

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada  
Bupati/Aspala Daerah Kabupaten Atjeh  
Utara di Lincingawe, untuk dilaksanakan dan bantuan seperlunya. -

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

REGISTRASI NO:

FORMULIR - BERITA

PANGGILAN : DJENIS : NR : DERADJAT : INSTR  
MENGIRIM

DARI : GUBERNUR KEP DAERAH PROP DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
UNTUK : SUP KEP KAN ATJEH VIARA TGL. WAKTU  
TANDA DINAS

TEMBUSAN :

KLASIFIKASI :

NO : 775/19-A TEL 18 DJANJARI 1972 TTK

AA SEBUTAI DARI INSTRUMEN KAMI NOL RAKIT JLL RMA SUP  
PENGALIHAN KTR KETJAPATAN TANAH DJANJARI ATE -  
DITUNDUKAN SAMPAI DUN AGHIS RAN INI TTK

BB TUNDUKAN PENGALIHAN JO VNA DPT KEBERKIAN  
RAN RMA DIAMHIL TINDAKAN TUNAS TITIK

*Handwritten notes:*  
1/1-72  
1/2  
Pembuat Berita

*Handwritten notes:*  
ud Bjo II  
8/11-72

PEMBUAT :  
TANDA ATJEH, 18 JANUARI 1972...  
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,  
Sekretaris Daerah,  
d.t.o  
(ABDUL RAHMAN H.M.) No.

DERADJAT	WAKTU	PARAF
	Perina : Kirin	



Laporan : Hasil dari pekerjaan Pembangunan baru Kantor Annex/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Kotjamatan Tanah Djambo Ajee di Pantan Labu, Daerah Kabupaten Atjeh-Utara.-

Honor urut :	Uraian-pekerdjaan :	Prosentase nilai be-rat % :	Prosentase tahap pe-njelesaian % :	Prosentase tingkat penjelesaian % :
1.	Pekerdjaan tanah	3 %	100%	3 %
2.	Pekerdjaan batu	31,2%	100%	31,2%
3.	Pekerdjaan kaju	11,3%	100%	11,3%
4.	Pekerdjaan pintu/djendela	12,2%	100%	12,2%
5.	Pekerdjaan atap genteng	33,8%	100%	33,8%
6.	Pekerdjaan tjat/kapur	2,5%	100%	2,5%
7.	Pekerdjaan lain2	6 %	100%	6 %
D j u m l a h .....		100 %	-	100 %

Tingkat penjelesaian pekerjaan seluruhnya 100%.-

Lhokseumawe, tgl.10 Djuli 1971.-

Diketahui oleh :  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Utara,  
  
(H. J. WAHAB DAHLAN)

Diperbuat oleh :  
Pds.Kepala Dinas P.U.Daerah Kabupaten  
Atjeh Utara,  
  
(T. OESMAN BASJAH ENEA)

MEMPERHATIKAN :  
PIMPINAN PROJEK KANTOR KEPALA

  
(Dr. Koesnandi)

-- SURAT BERITA ATJARA --

(Proses verbaal)

Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun 1900 tudjuh puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini masing2 :-----

1. T. OESMAN BASJAH ERHA : Pds. Kepala Dinas P.U. Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe, selaku Pengawas Tehnik dan
2. TGK. ABD. WAHAB DARLAWY : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe, selaku Direksi/Pengawas umum dilapangan, telah memeriksa keadaan pekerdjaan Pembangunan baru Kantor Annex/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamat Tanah Djambo Ajee di Pantan Labu, Daerah Kabupaten Atjeh Utara, jang dikerdjakan oleh Sdr. Mohd. Djamil, Direktur C.V. Bina karya, alamat Djalan Sukarasa No. 11. Lhokseumawe, (Surat kontrak tanggal 17 Maret 1971 No. 11/4-Pemb/1971), berpendapat sebagai berikut :-----

Pekerdjaan tersebut diatas telah selesai dikerdjakan oleh Pemborong jang dimaksud sebanjak 100% dari keseluruhannya dan masa pemeliharaan sebanjak 40 (empat puluh) hari kalender telah dilampai.-----

Maka berdasarkan surat kontrak tanggal 17 Maret 1971 No. 11/4-Pemb/1971, Pemborong telah berhak menerima pembayaran uang termija kedua, ketiga dan keempat (terakhir) sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu djuta lima ratus ribu rupiah), dengan pendjelasan sebagai berikut :-----

- a. Jang akan dibayar oleh K.B.N. sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).-
  - b. Jang akan dibayar oleh Daerah Tingkat II Atjeh Utara sebesar ..... Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).-
- Djumlah..... Rp. 1.500.000.-

( SATU DJUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ).-

Demikianlah berita atjara ini diperbuat dengan sebenarnya, dibuat dalam rangkap 12 (duabelas) untuk apat dipakai sebagaimana mestinya.-----

Lhokseumawe, tgl. sebagai tsb. diatas.

1. Pds. Kepala Dinas P.U. Daerah Kabupaten Atjeh Utara,

2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara,

(T. OESMAN BASJAH ERHA)

(TGK. ABD. WAHAB DARLAWY)

MENGSTAHUI :

Pimpinan Proyek Kantor Ketjamat

(Drs. Kosumandi)

**BERITA ATJARA :** Serah terima pekerjaan Pembangunan baru Kantor Annex/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Tanah Djambo Ajee di Panton Labu, Daerah Kabupaten Atjeh Utara.-

Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun 1900 tudjuh puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini masing2 :

**1. TKG. AED. WAHAB DAHLAWY :** Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, jang selandjutnja disebut **PIHAK PERTAMA** :-----

**2. MOHD. DJAMIL :** Direktur C.V. BINA KARYA, alamat Djalan sukaramai No. 11. Lhokseumawe, sebagai Pihak jang menjerahkan dan selandjutnja disebut **PIHAK KEDUA** r-----

Pihak kedua telah menjerahkan kepada Pihak pertama Pekerjaan Pembangunan baru Kantor Annex/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Tanah Djambo Ajee di Panton Labu, Daerah Kabupaten Atjeh Utara, jang telah siap dikerdjakan dalam keadaan sempurna dan masa pemeliharaannjasebanjak 40 ( empat puluh) hari kalender telah dilampui.-----

Demikianlah berita atjara ini diperbuat dalam rangkap 12 (duabelas) untuk dapat dipakai dimana perlu.-----

Lhokseumawe, tgl. sebagai tsb. diatas.-

Jang menerima :  
(Pihak pertama)



**(TKG. AED. WAHAB DAHLAWY)**

Jang menjerahkan  
(Pihak kedua)



**(MOHD. DJAMIL)**

Disaksikan oleh :  
Pds. Kepala Dinas P.U. Daerah  
Kabupaten Atjeh Utara,



**(C. OSIMAN BAEJAH ISMA)**

Mengetahui :  
Pimpinan Proyek Kantor Ketjamatan



**(Dr. Kooswandi)**

SURAT PERINTUNGAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAH  
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR  
ANEX/RUMAH TAJAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KEMENTERIAN  
KABANG D J A N G - A Y E N .

No: 11/4-Pmb/1971. -

Sebab ini hari ini, tanggal tujuh belas MAREK 1971 tu--  
juh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

-----; TOH. ABD. WAHAB DARLAWI ;-----

Dupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara di Ibukotanya, ber--  
tindak dalam hal ini dan atas nama Gubernur/Koh. Propinsi Daerah  
Istimewa Aceh di Banda-Acheh, yang selanjutnya disebut  
Pihak Pertama;

-----; MOHD. WAHEDI ;-----

Direktor G.V. RINA HARYA, Pemborong/Leveransiern bahan2 bangunan,  
berkedudukan di-Djalan Sukarwati No. 11A di Ibukotanya, memilih  
mengerahi persetujuan ini tempat alamat yang tetap pada Kantor  
Dupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara di Ibukotanya, yang  
selanjutnya disebut: Pihak Kedua.

Menerangkan dengan ini telah membuat persetujuan pembo--  
rongan dibawah dengan syarat-syarat dan ketentuan2 sbb--  
lah sebagai berikut:

Pasal I.

Pihak Pertama dalam jabatannya tersebut diatas telah  
memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima  
baik tugas itu sekalianlah Pihak Pertama untuk menjalenggarakan  
pekerjaan " Pembangunan Kantor Anex/Rumah Tajamat Kepala Peme--  
rintahan Kementerian Tanah Djang-Ayeh di Saktan-Labu. "

Pasal II.

Pekerjaan tersebut harus sekalianlah Direksi/Pihak Per--  
tama diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 1971.  
Nidalam kejadian sebagaimana tertera dalam Pasal 40 S.U.,  
oleh Direksi tempat penjuruhannya dapat diperpanjang. "

Pasal III.

Pekerjaan tersebut harus diselesaikan menurut gambar  
terlampir serta selanjutnya menurut syarat2 persetujuan dan  
petunjuk2 Direksi. "

Pasal IV.

Bilamana penjuruhannya pekerjaan tidak dapat diselesaikan  
pada waktu yang ditetapkan pada pasal II diatas, maka Pihak Ke--  
dua dimungkinkan membayar denda serendah2nya 1 o/oo (satu permil)  
dari harga borongan atau sebesar Rp. 2.500.-- (dua ribu lima --  
ratus rupiah) setiap hari kelambatan, setinggi2nya 10% dari --  
harga borongan.

Denda mana diharuskan dibayar semesta2 setelah habisnya  
tempoh yang telah ditetapkan, diketjualikan ketentuan2 lebih da--  
hulu dari kelambatan pemborong atau menepati kewajibannya, --  
baik antara lain dan-pun lainnya.

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjalenggaraan peker--  
jaan berjalannya tidak lanjut atau tidak baik, maka Pihak Per--  
tama berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan  
meneruskannya sendiri atau memberikan pekerjaan itu untuk di--  
selesaikan kepada pemborong lain atau siapa Pihak Kedua. "

Pasal V. .....

Jasal V.

Saktu (tempoh) pembetulan dalam Jasal 55 S.U. adalah 40 (empat puluh) hari kalender/almanak.-

Jasal VI.

Harga borongan berjumlah Rp. 2.500.000.-- (dua djuta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar dengan perintangian adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama 40% dari borongan atau sebesar -----  
Rp. 1.000.000.-- (satu djuta rupiah) dilakukan setelah --  
pekerjaan selesai 30% dikerjakan dan penjadwalan bahan-  
bahan;
2. Pembayaran kedua 30% dari borongan atau sebesar -----  
Rp. 750.000.-- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ----  
dilakukan setelah pekerjaan itu selesai 60% dikerjakan;
3. Pembayaran ketiga 25% dari borongan atau sebesar -----  
Rp. 625.000.-- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),  
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dikerjakan;
4. Pembayaran ke-empat (terakhir) 5% dari borongan atau se-  
besar Rp. 125.000.-- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)  
seusah masa penyalihannya ( 40 hari kalender/almanak).-

Jasal VII.

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjadi atas dasar dari harga satuan yang terlampir.

Jika timbul kerugian akibat kenaikan harga bahan -- selama dalam pelaksanaan ini, akibatnya akan dipikul oleh -- pemborong (lihat kedua).-

Jasal VIII.

Direksi dari pekerjaan akan dilakukannya oleh Bupati -- Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Atjeh Utara atau seorang wakil yang -- ditunjuk olehnya.-

Jasal IX.

Fihak Kedua/Pemborong dibenarkan membuat foto2 dari -- hasil pekerjaannya, dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

- Paling sedikit 5 (lima) buah/kali, yaitu pada awal peker-  
jaan, pada pertengahan dan pada akhir tahun anggaran.
- Ukuran foto postcard.
- Paling sedikit masing2 foto 6 copy.-

Jasal X.

Saljak djasa sebesar 4% dan sambutan daerah sebesar 1% atau Rp. 100.000.-- + Rp. 25.000.-- = Rp. 125.000.-- (se-  
ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Fihak Kedua.-

Jasal XI.

Angka besa material dari surat persetujuan ini sebesar 1 n/so (satu pasang) atau Rp. 2.500.-- (dua ribu lima ratus  
rupiah) dilakukannya pada kontrak lembar pertama dan material --  
Rp. 25.-- dilakukannya pada kontrak lembar kedua, keseluruhannya  
dibebankan kepada pemborong (lihat kedua).-

Jasal XII. ....

Jasal XII.

Jasa penjalenggaraan pekerjaan ini berlaku yang ab-  
nah dan mengikat Algemeene en voorwaard v/d uitvoering bij  
aansluiting v/d openbarewerken yang disetujui oleh Surat Kepu-  
tusan Pemerintah Tgl. 28 Mei 1941 (Lampiran Lembaran Negara  
No. 14571) yang selanjutnya disebut A.V. (S.U.) selama tidak  
bertentangan dengan pasal 2 surat Perjanjian ini.

Jasal XIII.

Demikianlah Surat Peretujuan Sembarongan dibawah --  
tangan ini dibuat di Lhokseumawe pada hari, tanggal, bulan,  
dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 12 (duabelas).

2. BUPATI KABUPATEN BARRU, 

PIRAK KIRWA;  
PERBONGS,  
  
c.v. Pina Karya  
KORU, BARRU.

3.  P. U. BARRU KAB. BARRU  
LHOXSEUMAWA  
KANTOR KECAMATAN BARRU.

Diketahui/ditandatangani oleh  
BUPATI/KAPALA BARRU  
Diketahui/ditandatangani oleh :  
Aa. BURHAN/KORU DEWAN PROPINSI BARRU  
KANTOR ATJEH

PIPIHAN PROJEK PERBAIKAN KANTOR KEMAJARAN  
PROPINSI BARRU KANTOR ATJEH :  
  
( BUR. KOSWADI )

## REKONSTRUKSI DAN PERAWAT-RAWAT

Dari pekerjaan: Pembangunan Kantor Anax/Rumah  
Tjasaat Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanah Djumbo Ayee  
Kabupaten Atjeh-Utara.

### " PERAWAT-RAWAT TEKNIK "

#### Jasal I.

##### Situasi:

Letak bangunan tersebut adalah diatas tanah milik Negara  
jang terletak di Janton-Labu, Kecamatan Tanah Djumbo Ayee  
lebih landjat akan ditunjuk oleh Dirikan.

#### Jasal II.

##### Jenis pekerjaan:

Pekerjaan dimaksud adalah untuk mendirikan bangunan  
Kantor anax/rumah Tjasaat Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanah  
Djumbo Ayee dengan konstruksi semi Permanent jang dapat dipe-  
rintji sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah.
2. Pekerjaan batu.
3. Pekerjaan kayu.
4. Pekerjaan atap.
5. Pekerjaan tjet/kapur.
6. Pekerjaan lain2 jang dirasa perlu untuk kesempur-  
naan pekerjaan.

#### Jasal III.

##### Pekerjaan tanah:

1. Galian tanah untuk fundasi harus tjakup dalam hingga men-  
tjapai tanah keras serta menurut ukuran jang telah ditentu-  
kan,
2. Alas lantai dan fundasi harus terlebih dahulu ditimbun de-  
ngan pasir jang dipadatkan dengan sir,
3. Timbunan bekas galian harus bersih dari akar2 dan sampah2  
jang dipadatkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin --  
untuk turun.-

#### Jasal IV.

##### Pekerjaan batu:

1. Fundasi harus dari batu kali dengan specie 1 0 : 4 par dan  
menurut ukuran sesuai dengan gambar,
2. Bending beton harus dari pasangan batu merah specie 1 0 : 4 par  
kemudian dipalaster dengan specie 1 0 : 3 par setebal 1 cm.  
luar dan dalam,
3. Lantai dari beton tjet specie 1 0 : 3 par : 6 krk tebal --  
7 cm kemudian dipalaster halus.-

#### Jasal V.

##### Pekerjaan kayu:

1. Tiang2; kosen2 pintu/djendela dan tutuy tiang harus terdi-  
ri dari kayu damer laut kelas I, diketam dengan baik serta  
menurut ukuran jang tertam pada gambar.
2. Kuda2/gording harus terdiri dari kayu damer laut kelas I,  
berkwaliteit baik jang utjay sambungan harus diberi baut.
3. Lempar harus dari papan bertam kelas I, berkwaliteit baik  
tidak berata dan diketam halus.
4. Pijon asbes terdiri dari kayu damer laut kelas I, berkwaliteit  
baik serta menurut ukuran.
5. Daun pintu/djendela harus dari kayu merbau kelas I, berkwaliteit  
baik serta diketam halus.
6. Bending papan harus dari kayu meranti, berkwaliteit baik  
dan diketam luar dan dalam.

#### Jasal VI. ....

Paragraf VI.

Pekerjaan atap/koson dan rung:

1. Rangka atap harus terdiri dari kayu demar laut kelas I, ber-kwaliteit baik.
2. Atap gentong dan rubangan harus dari gentong jang baik dan tidak botjor.
3. Selang kantung dan talang patahan atap harus dari seng plat jang baik dan diklas serta dipatri bahagian membungannya ngar djangan botjor.-

Paragraf VII.

Pekerjaan tjet/kepuri

1. Koson, dan pintu/djendela dan lemprak harus ditjet sebunjak 3 kali dengan tjet jang berkwaliteit baik dan berkilat dan tentang warna tjet akan ditentukan kemudian.
2. Dinding beton dan asbes harus dikapur sampai 3 kali baik dan rapi.-

Paragraf VIII.

Pekerjaan pagar

1. Tiang pagar dari kayu bakau/tengah pandjanganja 1,50 M jang ditanam dalam urapak beton dengan specie 1 c : 2g per : 3 krk sedalam 0,50 M setelah dikolteer dengan baik sebunjak 3 kali.
2. Rambat berdjari harus direntang dengan tegang jang disangkutkan ketiang pagar sedjauh 0,20 M dengan baik.
3. Setiap tiang pagar jang kelima dan disulut serta dekat pintu gerbang harus dibuat seboor.-

Paragraf IX.

Pekerjaan lain-lain:

1. Semua alat2, engsel, kuntji gerandel dan alat2 penggantung lainnja harus terdiri dari jenis barang jang baik dan dari merk jang terkenal.
2. Jalan masuk halaman kantor harus dibuat dan diberi serukan kerikil selebar 3,00 M jang tempatnja akan ditentukan kemudian.
3. Seluruh pekerjaan sebelum dan sesudah pekerjaan selesai, halamannya harus selalu bersih.
4. Pemberong harus menjadikan sebuah ruangan pada tempat pekerjaan jang dilengkapi dengan koral2 dan wedje untuk tamu2 dan petugas2 lainnja jang ada hubungannya dengan pekerjaan bangunan tersebut.-

Paragraf X.

Segala sesuatu jang belum tertuju dalam urang2 diatas dan tidak ada dalam gambar, bila diperlukn demi untuk kesempurnaan bangunan tersebut harus dibuat dan diadakan oleh pemberong tanpa meminta tambahan biaya, ketjuali oleh Direksi dipandang perlu.-

Pemberong

  
 c.v. Bina Karya  
 BINA KARYA

Lampiran, 17 Maret 1971.  
 Adh. Kepala Dinas P. U. Daerah  
 Kab. Bantul Utara,  
  
 TUGAS BANTUL UTARA

  
 BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 BANTUL



PERATURAN UMUM DAS PAKA USANA.

Pasal I.

DIREKSI:

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan Direksi dipegang oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara / Kepala Dinas P.U. Daerah Kabupaten Atjeh Utara atau seorang wakil yang ditunjuk untuk itu olehnya.

Pasal II.

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini berlaku dan mengikat se-akan2 dinjatkan dalam rentjana seperti demi seperti dengan ketentuan perketjuaian apa yang ditetapkan berlainan dari -- aturan ini:

"De Algemeene en Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming Van Openbare werken" (disingkatkan dengan huruf A.V.) yang disahkan dengan Gouvernament besluit tanggal 20 Mei 1941 ---- Bijblad 14571. Yang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan -- oleh Direksi.-

Pasal III.

Petunjuk ditempat dan petunjuk Direksi:

Dalam menjelenggarakan pekerjaan, Pemborong harus -- menurut dengan sekema aturan2 setempat dan aturan Direksi -- dengan mengikat demi untuk kesempurnaan dan kebaikan penjeleng- -- garaan bangunan tersebut.-

Pasal IV.

Pemulaan pekerjaan dimulai sesudah satu minggu pem -- berian pekerjaan dilakukan. Penanda tangan masalah perijandi- -- an dilakukan sesudah dua minggu pekerjaan dimulai. Pemborong -- diharuskan membuat rentjana kerja tulisan mau-pun lisan.-

Pasal V.

Pekerjaan pihak ketiga:

Bila ada pekerjaan2 yang diserahkan kepada pihak ke -- tiga oleh Direksi maka pemborong diwajibkan mengatur jalannya -- nya pekerjaan sehingga tidak terjadi kelambatan dalam peker- -- jaan.-

Pasal VI.

Penjaraman pekerjaan:

Penjaraman pekerjaan dilakukan selambat2nya pada -- tanggal 21 Agustus 1971 (tanggal hari besar dan Minggu); -- ketjuaian bila Direksi memberi izin perpanjang waktu.-

Pasal VII.

P e n d a g i

Bila waktu penjaraman dalam pasal VI diatas dilampui oleh pemborong, maka pemborong dikenakan hukuman sebesar 1 o/oo (satu -- persil) dari harga borongan setiap harinya kelambatan dan se- -- tinggi2nya 10% dari harga borongan.

Kal ini hanya untuk ancaman penjeraman saja se- -- bagai tambahan dalam pasal 45 A.V. ditentukan; bahwa bila pem- -- borong melanggar aturan2 ini dan lalai untuk memulai atau me- -- neruskan pekerjaan ini dengan tjuang tepat menurut pandangan -- Direksi, maka Direksi berhak sesudah memperingatkan kepada -- pemborong akan hal ini berturut-turut 2 kali dengan waktu sedi- -- kit2nya 2 minggu untuk meneruskan atau menjerumuskan pada -- pihak ketiga sekecilnya atau seluruh pekerjaan ini adalah -- atas biaya pemborong.

Pemborong .....

Pemborong diwajibkan menampatkan seorang wakil jang men-  
tunjai bag pembuat atas pekerjaan jang setiap harinya ditampatkan  
di tempat pekerjaan. Bila wakil ini tidak tjakap tjakap, maka --  
Direksi berhak menggantinya dengan orang jang dipandang tjakap  
dengan pekerjaan ini.

Pasal VIII.

Perneliatihan:

Setiap perneliatihan akan didemikian oleh "Comité van ---  
arbeidsreg" jang terdiri dari 1 (satu) orang wakil Direksi, ---  
1 (satu) orang wakil pemborong dan 1 (satu) orang lagi jang ---  
dipilih oleh kedua belah pihak.

Pasal IX.

Perneliatihan sesudah penjorohan bangunan sebagaimana jang  
disebut dalam pasal 25 A.V. lamanya 40 (empat puluh) hari alam-  
nah.

Pasal X.

Dokumentasi:

Setiap waktu jang dipandang perlu oleh Direksi, tetapi  
tidak lebih dari 6 (enam) kali, pemborong membuat petret/foto  
di tempat2 ditunjuk oleh Direksi. Banyaknya tempat tiap2 kali  
tidak melebihi 6 copy dengan ukuran postcard ( 13 x 16 cm).--

Pasal XI.

Pembayaran anggaran:

Pembayaran anggaran dari djumlah harga barang2 akan di-  
lakukan sesuai menurut surat perjanjian atau kontrak.

Pasal XII.

Kemauan barang2 dan kesehatan pekerja:

Pemborong harus membuat gudang dan pemondokan para peker-  
ja. Kemauan barang2 dan bahan2 adalah untuk menjadi tanggung  
jawab pemborong sendiri. Pemondokan dari para pekerja hendak --  
lah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin kesehatannya.

Dan bila terjadi ketjelakaan dalam pekerjaan, maka ---  
kepada pemborong diharuskan menanggung semua biaya2 pengobatanja.

Pasal XIII.

Buku harian:

Pemborong harus menjadikan buku harian di tempat peker-  
jaan jang setiap harinya diperof oleh Direksi dan pemborong.  
Dan untuk keperluan tersebut akan diberi tjantolnja.

Pasal XIV.

Ruangja untuk pekerjaan ini, maka Pemborong menampabil  
tempat tinggal jang tetap pada kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupa-  
ten Atjeh Utara di Lhokseumawe.

Pasal XV.

A K T I

Untuk pemberian hak menjelenggarakan, maka dibuat 1 (sa-  
tu) akte perjanjian jang diberi dengan materai 1 o/oo (satu --  
pennil) dari harga barang2.  
Biaya untuk ini dibebaskan kepada pemborong.

Pasal XVI.

Peraturan penting:

a. Apabila aturan2 ini pada pertalasan bahan2 dan pekerjaan tidak  
disebut dengan perkataan "harus", maka pemborong haruslah di-  
anggap perkataan itu tertulis dalam pertalasan2 tersebut, jika  
pekerjaan jang bersangkutan termasuk dalam.....

termasuk dalam pekerjaan yang diborong; ketjuali djika me--  
nang tegas disebutkan hal yang sebaliknya,

- b. Pekerjaan yang harus masuk diborongkan tetapi tidak tertulis dalam aturan ini harus pula diselenggarakan oleh pemborong se-akur pertelaan tadi tertulis dalam aturan ini agar su-  
paja penyelenggaraan umumja menurut pertimbangan Dirakai dapat sentjapai jang sunggh baik dan memuaskan.

Boenontoe, 17 Maret 1971.

DR. YUSUF M. BAHAN MENDIRIKAN UMUM Da-  
erah Kabupaten Atjeh Utara,

PENBORONG,  
  
 c.v. Bina Karya  
 BINA KARYA



  
 Y. USMAN BAHAN MUDA.

Mengetahui oleh:

 HUSNY KURNIA BAHAN KABUPATEN  
  
 HUSNY KURNIA BAHAN

Pada ini hari Sabtu tanggal enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu jam 10.00 wib. bertempat di ruangan keraja Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara, kami meeting yang dihadiri oleh sebagai berikut:

1. Tok. Abd. Wahab Halilany, jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara, selaku ketua;
2. A. R a n i, jabatan Kepala Inspektori Penguasaan Pemerintahan dan Keuangan pada Kantor Bupati/Kab. Kabupaten Atjeh Utara, selaku anggota;
3. H. H a n a j i a, jabatan Sekretaris Daerah pada Kantor Bupati/Kab. Kabupaten Atjeh Utara, selaku anggota;
4. S. H a n a h Sidi, jabatan Pd. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Atjeh Utara, selaku anggota;
5. H. Sjat Ibrahim, jabatan Anggota D.P.R. Sektor pada Kantor Bupati/Kab. Kabupaten Atjeh Utara, selaku anggota;
6. M. Ali Usman, jabatan Kepala Sek. Keuangan Daerah Kabupaten Atjeh Utara, selaku anggota;
7. S. H. Jusuf, jabatan Kepala Sek. Pembangunan/Persitjaraan pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Utara, selaku sekretaris/anggota;

dan selanjutnya juga dihadiri oleh 4 (empat) orang Pemborong yang telah mengajukan permohonan dan penawaran bangunan berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tgl. 13 Februari 1971 No. 223/4-Sub. dan undangan yang telah kami sampaikan kepadanya tanggal 2 Maret 1971 No. 164/4-Sub, yaitu:

1. H. Djamil, Dir. C.V. Sina Karya di Lhokmeusevo;
2. Bastenas Hasan, Dir. P. Pembangunan di Panton Labu;
3. S. Hasan Sjah, Dir. P. Pertika & Beton di Lhokmeusevo;
4. S. Sani, Pijirana Usaha Riga Sander di Lhokmeusevo;

telah mengadakan sidang untuk mempelajari dan meneliti surat2 permohonan/pemilihan bangunan Kantor Anas/ramah Kecamatan Kecamatan Tanah Datar Ajo di Panton Labu. dan setelah surat2 permohonan/pemilihan tersebut dibaca dan dibaca serta surat2 dihadapakan Pemborong2 yang hadir, maka diperoleh angka2 penawaran sebagai berikut:

- a. penawaran H. Djamil dengan suratnya tgl. 25-2-1971 No. 09/22/1971, berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua djuta lima ratus ribu rupiah);
- b. penawaran Bastenas Hasan dengan suratnya tgl. 25-2-1971 No. 15/22-1971, berjumlah Rp. 2.125.000,- (dua djuta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. penawaran S. Hasan Sjah dengan suratnya tgl. 27-2-1971 No. -, berjumlah Rp. 2.800.000,- (dua djuta delapan ratus ribu rupiah);
- d. penawaran S. Sani dengan suratnya tgl. 25-2-1971 No. 22/011/1971, berjumlah Rp. 2.435.000,- (dua djuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya utk. menyetujui/mempertahankan suatu keputusan kepada siapa bangunan tsb. diserahkan, maka kami (Panitia) mengadakan sidang tertutup tanpa dihadiri oleh para Pemborong. dan dalam sidang itu dihadiri kami (Panitia) mempelajari dan mempertimbangkan jumlah anggaran biaya yang telah diajukan oleh masing2 Pemborong, juga kami pelajari pasal dimana kesediaan dan kesanggupan dari pada Pemborong tersebut baik yang menjangkit dalam bidang tsb. maupun yang menjangkit dengan bidang2 lainnya, serta syarat2 yang harus dipenuhi oleh Pemborong tersebut; kemudian setelah kami (Panitia) mempelajari hal2 dan syarat2 yang diperlukan maka kami (Panitia) mengambil suatu kesimpulan dan keputusan, bahwa:








1. Permohonan/tawaran S. Hasan Sjah ditolak, karena melebihi dari biaya yang disediakan (Rp. 2.500.000,-);
2. Permohonan/tawaran Bastenas Hasan dan S. Sani, juga ditolak, karena tawaran2nya jumlah dibawah biaya yang disediakan (plevon) dan mengingat harga bahan2 pada masa ini meningkat, lebih2 harga semen, maka Panitia bertanggung jawab kesediaan bangunan tsb. terbelak-belak (ragi);
3. Permohonan/tawaran H. Djamil sesuai dengan biaya yang disediakan Rp. 2.500.000,- dan memenuhi syarat2 teknis/umum, maka permohonan2nya dapat diterima.-

Glak salah satu, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan/masih terus melanjutkan usaha usaha Ajo di Pasuruan lain, di samping itu, H. D J A N I, Direktur C.V. Pina Karya di Mubanduro dengan harga anggaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kepala Daerah telah beri persetujuan kepada yang bersangkutan mengenai Pemasangan/Perbaikan agar diusahakan.

Demikianlah berita sebagai ini beri perintah dalam rangkai 14 (empatbelas) dengan perintah agar dapat dilaksanakan dengan yang perintah.

DANA DAERAH PASURUAN (1961)

- 1. Tgt. Abd. Wahid Saibany : (1) 
- 2. A. S a n i : (2) 
- 3. H. H a s j i n : (3) 
- 4. T. H a m i d : (4) 
- 5. T. T j a h I s m a i l : (5) 
- 6. H. A l i U s m a : (6) 
- 7. T. S a h J u s u f : (7) 

DAFTAR, Kestjara Anggaran Biaya mendirikan baru Kantor  
Anon/Buruh Tjamt Kepala Pemerintahan Kotja-  
maten Tanah Djambo Ajer di Pantan-Labu, Kab:  
Atjeh - Utara.-

---

I. PERHITUNGAN KAJU:

56 m3	- Galian tanah serta penimunan kembali tanah galian, Anal.A.1.upah smp.117,50 .....	Rp.	6.500,-
71 m3	- Timbunan pasir urug dibawah lantai beton, Anal. A.10. upah + bahan smp. 947,- .....	"	67.045,-
	Djumlah ....	Rp.	<u>74.435,-</u>

II. PERHITUNGAN BATU:

87 m3	- Pondasi dari batu kali/karang gunung Sp. 1:2:5, Anal.F.43.upah + bahan smp.6.800,-	Rp.	592.160,-
11 m3	- Pasangan batu tembok lapisan penahan lembab Sp.1:2, Anal.3.33m. upah + bahan smp.7.463,-	"	82.093,-
18 m3	- Pasangan batu tembok Sp.1:2:5, Anal.6.33F, Upah + bahan s mp. 6.406,-	"	115.308,-
10 m3	- Lantai beton Sp.1:2:4, anal.F.42 upah + bahan s mp. 3.116,-	"	31.160,-
3 m2	- Pelesteran bak air kamar mandi, Sp.1:1, Anal G.50G, upah + bahan s mp. 298,-	"	895,-
12 m2	- Pelesteran kamar mandi dan W.C. Sp.1:2, Anal G.50H, upah + bahan s Rp. 247,-	"	2.962,-
234 m2	- Pelesteran lantai beton, Sp.1:3, Anal G.50K upah + bahan s Rp.200,-	"	46.872,-
260 m2	- Pelesteran dinding, Sp.1:3, Anal.G.50P,upah dan bahan s Rp. 207,-	"	54.240,-
	Djumlah...	Rp.	<u>777.510,-</u>

III. PERHITUNGAN KAJU:

2 m3	- Rangka tiang/koson pintu/djendela dari kayu demar laut/marbau, Anal.F.26, upah + bahan smp.16.800,-	Rp.	33.600,-
0,6 m3	- Rangka tiang/koson pintu induk rumah dari kayu demar laut/marbau, Anal.F.27, upah dan bahan s /p.20.800,-	"	12.480,-
374 m2	- Biding dari papan meranti, pijan dan ran bu Anal.F.37. upah + bahan s Rp. 622,-	"	232.688,-
	Djumlah...	Rp.	<u>273.206,-</u>

IV. PERHITUNGAN PINTU/DJENDALA:

86 m2	- Pintu/djendela panil dari kayu demar laut /marbau, Anal.F.35,upah+bahan smp.3.566,-	Rp.	101.036,-
25 bh	- Djendela djalusi dari kayu demar laut/marbau anal.F.34. upah + bahan smp.4.853,-	"	121.325,-
25 m2	- Pintu/djendela katja Anal.F.36 upah + bahan s Rp. 3.566,-	"	91.420,-
	Djumlah .....	Rp.	<u>313.781,-</u>

V. PERHITUNGAN ATAP .....

V. PEKERJAAN ATAP:

380 m <sup>2</sup> - Kaco dan rangg, Anal.F.18 upah dan bahan smp.599.- .....	Rp. 195.650.-
40 m <sup>2</sup> - Papan resin, Anal.F.31 upah dan bahan smp.635.- .....	" 27.800.-
6,5 m <sup>3</sup> - Rangka kuda2, Anal.F.32 upah dan bahan smp.31.440.- .....	" 204.360.-
217 m <sup>2</sup> - Pijar asbes, Anal.Supl.VIII upah dan bahan smp.575.- .....	" 124.775.-
60 m' - Talang atap, Anal.H.10 upah dan bahan smp.3.930.- .....	" 23.580.-
50 m' - Pipa pembuangan air, Anal.H.18 upah dan bahan smp.8.878.- p/15 meter	" 4.365.-
34 m' - Rabung semen, Anal.H.6 upah dan bahan smp.575.- .....	" 29.552.-
333 m' - Atap genteng F.C. Anal.H.2 upah dan bahan smp.691.- .....	" 230.103.-
Djumlah .....	Rp. 839.885.-

VI. PEKERJAAN KUBI/KAPUR:

500 m <sup>2</sup> - Kengapur dinding/langit2, Anal. 0.33 upah dan bahan smp.2440,- p/100 m <sup>2</sup> .....	Rp. 21.960.-
68 m <sup>2</sup> - Kengatjet pintu/djendela papan rambu/asbes, Anal.Sup.IX upah dan bahan smp.420.- .....	" 28.960.-
Djumlah .....	Rp. 50.920.-

VII. PEKERJAAN LAIN:

- Membeli alat penggantung, kuntji, gerendel dan lasis dihitung .....	Rp. 35.000.-
- Membuat pondok, kemplak dan lain2 dihitung .....	" 25.000.-
- Membuat sebuah sumur air minum, dihitung	" 15.000.-
- Membuat 2 buah Septictank/penjaringanja smp.15.000.- .....	" 30.000.-
- Membuat pagar kayat keliling rumah dihitung	" 35.000.-
- Membeli obat2an utk.F32 dihitung .....	" 10.000.-
Djumlah .....	Rp. 150.000.-

RINGKASAN:

I. Pekerjaan tanah .....	Rp. 74.425.-
II. Pekerjaan batu .....	" 777.510.-
III. Pekerjaan kayu .....	" 275.206.-
IV. Pekerjaan pintu/djendela .....	" 313.782.-
V. Pekerjaan atap .....	" 639.885.-
VI. Pekerjaan tjet/kapur .....	" 58.920.-
VII. Pekerjaan lain-lain .....	" 150.000.-
Djumlah .....	Rp. 2.498.727.-
Dibulatkan ..	Rp. 2.500.000.-


( Dua djuta lima ratus rupiah ).

Lhokseumawe, 23 September 1970.-


Diketahui oleh:  
Pda.Kepala Dinas P.U.Sacrah Kab.

Diperbuat oleh:  
Pegawai Technis Dinas P.U.Sacrah Kab.

Atjeh U t a r a,  
  
(T. Osman Kepala Dinas)

Atjeh U t a r a,  
  
(A. Malik Djamil)

Ditetapkan oleh:  
Bupati/Kdh. Kabupaten Atjeh Utara,



**DAFTAR, Analisis rencana mendirikan baru kantor Anex/  
Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Kecamatan  
Tanah Djumbo Ajer di Pantan-Labu, Kabupaten  
Atjeh - Utara.**

lo : Anal :	U R A I A N	: Harga : satuan	: Djumlah : upah	: Djumlah : bahan	: Djumlah : uang
1. AI	<u>1 M3 GALIAN TANAH:</u> 0,78 Pakerdja 0,025 Mandor	Kp. 180,- " 200,-	Kp. 118,50 " 5,-	Kp. -- " --	Kp. 117,50
2. A18	<u>1 M3 TIMBUHAN PASIR:</u> 1,20 m3 pasir 0,30 Pakerdja 0,01 Mandor	" 780,- " 180,- " 200,-	" -- " 45,- " 5,-	" 900,- " -- " --	Kp. 947,-
3. F16	<u>1 M2 MEMASANG KASO/REND:</u> 0,1 Tukang kaju 0,01 Kepala Tukang 0,1 Pakerdja 0,008 Mandor 0,1 kg. paku reng 0,15 kg. paku kaso 0,7 M2 upah menggergadjij 1/60 m3 kaju dasar laut	" 300,- " 400,- " 180,- " 200,- " 150,- " 150,- " 180,- " 22.000,-	" 30,- " 4,- " 15,- " 1,- " -- " -- " 105,- " --	" -- " -- " -- " -- " 15,- " 22,50 " -- " 368,50	Kp. 259,-
4. F21	<u>1 M2 PAPAN RANBUJ</u> 0,8 Tukang kaju 0,08 Kepala tukang 0,28 Pakerdja 0,014 Mandor 0,1 kg. paku 1,2 m2 upah menggergadjij 1/120 M3 kaju d.laut	" 300,- " 400,- " 180,- " 200,- " 150,- " 180,- " 22.000,-	" 240,- " 32,- " 42,- " 2,80 " -- " 180,- " --	" -- " -- " -- " -- " 15,- " -- " 185,-	Kp. 694,80 dibulatkan Kp. 698,-
5. F22	<u>1 M3 KAJU DIKEMUDJAKAN:</u> 24 Tukang kaju 2,4 Kepala Tukang 8 Pakerdja 0,4 Mandor 1 M3 kaju dasar laut	" 300,- " 400,- " 180,- " 200,- " 22.000,-	" 7.200,- " 960,- " 1.440,- " 80,- " --	" -- " -- " -- " -- " 22.000,-	Kp. 31.440,-
6. F26	<u>1 M3 KAJU UNTUK KONGSI:</u> 30 Tukang kaju 3 Tukang kepala 10 Pakerdja 0,5 Mandor 1,4 m2 upah menggergadjij 0,21 m3 kaju dasar laut	" 300,- " 400,- " 180,- " 200,- " 180,- " 22.000,-	" 9.000,- " 1.200,- " 1.800,- " 100,- " 210,- " --	" -- " -- " -- " -- " -- " 4.680,-	Kp. 16.680,-
7. F27	<u>1 M3 KAJU DIKEMUDJAKAN UN- TUK KONGSI JANGK JAMBAN:</u> 36 Tukang kaju 3,6 Kepala tukang 12 Pakerdja 0,6 Mandor 1,4 M2 upah menggergadjij 0,28 m3 kaju dasar laut	" 300,- " 400,- " 180,- " 200,- " 180,- " 22.000,-	" 10.800,- " 1.440,- " 2.160,- " 120,- " 210,- " --	" -- " -- " -- " -- " -- " 6.160,-	Kp. 20.830,-



Ko : Anal : U R A I A N : Harga : Jumlah : Harga : Jumlah  
: satuan : Upah : bahan : uang

8.	F33	<u>1 MR PINTU PABEL:</u>					
		7,8 Tukang kaju	Rp. 300,-	Rp. 2.250,-	Rp. --		
		0,75 Kepala Tukang	" 400,-	" 300,-	" --		
		2,5 Pekaraja	" 150,-	" 375,-	" --		
		0,125 Mandor	" 200,-	" 25,-	" --		
		0,044 M3 kaju terahan	" 17.000,-	" --	" 748,-		
		1,4 m2 upah menggergaji	" 150,-	" 210,-	" --		
				Rp. 3.137,50	Rp. 748,-	Rp. 3.885,50	
9.	F34	<u>1 MR MENGENDJAKAN PINTU DJEDELA PABEL:</u>					
		9 Tukang kaju	Rp. 300,-	Rp. 2.700,-	Rp. --		
		0,9 Kepala Tukang	" 400,-	" 360,-	" --		
		3 Pekaraja	" 150,-	" 450,-	" --		
		0,15 Mandor	" 200,-	" 30,-	" --		
		1,5 M2 up.menggergaji	" 150,-	" 225,-	" --		
		0,064 M3 kaju terahan	" 17.000,-	" --	" 1.088,-		
				Rp. 3.768,-	Rp. 1.088,-	Rp. 4.856,-	
10.	F36	<u>1 MR DJEDELA KATJA:</u>					
		6 Tukang kaju	" 300,-	" 1.800,-	" --		
		0,6 Kepala tukang	" 400,-	" 240,-	" --		
		2 Pekaraja	" 300,-	" 300,-	" --		
		0,1 Mandor	" 200,-	" 20,-	" --		
		0,9 M2 up.menggergaji	" 150,-	" 135,-	" --		
		0,035 M3 kj.damarlaut	" 22.000,-	" --	" 770,-		
				Rp. 2.495,-	Rp. 770,-	Rp. 3.265,-	
11.	F37	<u>1 MR KAJU UNTUK LARGITR/ BINDING:</u>					
		0,8 Tukang kaju	" 300,-	" 240,-	" --		
		0,08 Kepala Tukang	" 400,-	" 32,-	" --		
		0,25 Pekaraja	" 150,-	" 42,-	" --		
		0,14 Mandor	" 200,-	" 28,-	" --		
		0,2 Kg.paku	" 150,-	" --	" 30,-		
		1 m2 papan merante	" 250,-	" --	" 250,-		
				Rp. 542,-	Rp. 280,-	Rp. 822,-	
12.	F38	<u>1 MR KAJU UNTUK PABEL- DIAGH BINDING PAPAN/ KABU:</u>					
		1,8 Tukang kaju	" 300,-	" 540,-	" --		
		0,18 Kepala tukang	" 400,-	" 72,-	" --		
		0,6 Pekaraja	" 150,-	" 90,-	" --		
		0,03 Mandor	" 200,-	" 6,-	" --		
		0,2 Kg.paku	" 150,-	" --	" 30,-		
		6,8 m2 up.menggergaji	" 150,-	" 102,-	" --		
		1 m2 kaju merante	" 250,-	" --	" 250,-		
				Rp. 882,-	Rp. 280,-	Rp. 1.162,-	
13.	G33	<u>1 M3 PARANGAN KRASAKAN:</u>					
		450 bush batu bata	" 6,-	" --	" 2.700,-		
		4 karung semen	" 600,-	" --	" 2.400,-		
		0,333 M3 pasir	" 1.000,-	" --	" 333,-		
		1,5 Tukang batu	" 300,-	" 450,-	" --		
		0,15 Kepala tukang	" 400,-	" 60,-	" --		
		4,5 Pekaraja	" 150,-	" 675,-	" --		
		0,225 Mandor	" 200,-	" 45,-	" --		
				Rp. 1.230,-	Rp. 6.235,-	Rp. 7.465,-	
14.	G33f.	<u>1 M3 PARANGAN 111111:</u>					
		450 bush batu bata	" 6,-	" --	" 2.700,-		
		2 karung semen	" 600,-	" --	" 1.200,-		
		0,04 M3 kapur	" 12.000,-	" --	" 480,-		
		0,396 M3 pasir	" 1.800,-	" --	" 396,-		
		1,5 Tukang batu	" 300,-	" 450,-	" --		
		0,15 Kepala tukang	" 400,-	" 60,-	" --		
		45 Pekaraja	" 150,-	" 675,-	" --		
		0,225 Mandor	" 200,-	" 45,-	" --		
				Rp. 1.230,-	Rp. 5.175,-	Rp. 6.405,-	

No : Analisis : U R A I A N : Harga : Djumlah : Harga : Djumlah  
 : Satuan : Uang : Bahan : uang

15. F43. 1 M3 Beton 1:2:4:

1 M3 Batu	Rp. 1.600,-	Rp. --	Rp. 1.600,-
0,15 M3 pasir	" 1.000,-	" --	" 150,-
6 Karung semen	" 800,-	" --	" 4.800,-
6 Pekerja	" 150,-	" 600,-	" --
0,5 Mandor	" 200,-	" 50,-	" --
0,5 Tukang batu	" 300,-	" 150,-	" --
0,05 Kepala tukang	" 400,-	" 20,-	" --
		Rp. 1.130,-	Rp. 6.780,-
			<u>Rp. 6.660,-</u>

16. G50g. 1 M2 Pelaster 1 : 1 Fenahsa air:

10,5 kg. semen	Rp. 16,-	Rp. --	Rp. 168,-
0,012 M3 pasir	" 1.000,-	" --	" 12,-
0,15 Tukang batu	" 300,-	" 45,-	" --
0,015 Kepala tukang	" 400,-	" 6,-	" --
0,4 Pekerja	" 150,-	" 60,-	" --
0,02 Mandor	" 200,-	" 4,-	" --
		Rp. 118,-	Rp. 180,-
			<u>Rp. 298,-</u>

17. G50h 1 M2 Pelaster 1:2:

7,14 kg. semen	" 16,-	" --	" 114,24
0,0114 M3 pasir	" 1.000,-	" --	" 11,40
0,15 Tukang kaju	" 300,-	" 45,-	" --
0,015 Kepala Tukang	" 400,-	" 6,-	" --
0,4 Pekerja	" 150,-	" 60,-	" --
0,02 Mandor	" 200,-	" 4,-	" --
		Rp. 118,-	Rp. 125,64
			<u>Rp. 240,64</u>

18. G50k. 1 M2 Pelaster 1 : 3:

5,39 kg. semen	" 16,-	" --	" 86,-
0,013 M3 pasir	" 1.000,-	" --	" 13,-
0,15 Tukang batu	" 300,-	" 45,-	" --
0,015 Kepala tukang	" 400,-	" 6,-	" --
0,4 Pekerja	" 150,-	" 60,-	" --
0,02 Mandor	" 200,-	" 4,-	" --
		Rp. 118,-	Rp. 93,-
			<u>Rp. 208,-</u>

19. G50p. 1 M2 Pelaster 1:1:1:

4 kg. semen	" 16,-	" --	" 64,-
0,0014 M3 Kapur	" 12.000,-	" --	" 16,80
0,0136 Tukang batu	" 1.000,-	" --	" 13,60
0,15 Tukang batu	" 300,-	" 45,-	" --
0,015 Kepala tukang	" 400,-	" 6,-	" --
0,4 Pekerja	" 150,-	" 60,-	" --
0,02 Mandor	" 200,-	" 4,-	" --
		Rp. 118,-	Rp. 94,40
			<u>Rp. 209,40</u>

20. G53. 100 M2 Menenur dinding 2x1

0,1 M3 Kapur sirih	Rp. 12.000,-	Rp. --	Rp. 1.200,-
1 Tukang batu	" 300,-	" 300,-	" --
0,1 Kepala tukang	" 400,-	" 40,-	" --
6 Pekerja	" 150,-	" 900,-	" --
		Rp. 1.340,-	Rp. 1.300,-
			<u>Rp. 2.440,-</u>

21. Sup.VIII: 1 M2 Flaford Nafnia:

1 Lembar arbor	" 250,-	" --	" 250,-
0,011 M3 kaju	" 22.000,-	" --	" 242,-
0,02 kg. Paku	" 150,-	" --	" 3,-
0,5 Pekerja	" 150,-	" 75,-	" --
0,025 Mandor	" 200,-	" 5,-	" --
		Rp. 60,-	Rp. 495,-
			<u>Rp. 578,-</u>

No Anal	URAIAN	Harga Satuan	Djumlah Upah	Harga Bahan	Djumlah uang
22. K10.	<u>10 M. Kalang atas</u>				
	3 lembar seng plat	Rp. 450,-	Rp. --,-	Rp. 1.350,-	
	300 paku sambat	" 1,-	" --,-	" 300,-	
	8 Tukang besi	" 300,-	" 1.500,-	" --,-	
	0,8 Kepala tukang	" 400,-	" 320,-	" --,-	
	3 Pakerdja	" 150,-	" 450,-	" --,-	
	0,15 Mandor	" 200,-	" 30,-	" --,-	
			<u>Rp. 2.100,-</u>	<u>Rp. 1.650,-</u>	<u>Rp. 3.830,-</u>
23. K10.	<u>10 M. Pinao bambunan air</u>				
	2,25 lembar seng plat	" 450,-	" --,-	" 1.012,50	
	236 P aku sambat	" 1,-	" --,-	" 236,-	
	3,75 Tukang besi	" 300,-	" 1.125,-	" --,-	
	0,375 Kepala tukang	" 400,-	" 150,-	" --,-	
	2,25 Pakerdja	" 150,-	" 337,50	" --,-	
	0,11 Mandor	" 200,-	" 22,-	" --,-	
			<u>Rp. 1.634,50</u>	<u>Rp. 1.237,50</u>	<u>Rp. 2.872,-</u>
24. K6.	<u>1 M. Hekap rabung semen</u>				
	8 buah rabung semen	" 100,-	" --,-	" 500,-	
	0,03 MS specie	" 8.300,-	" --,-	" 246,-	
	0,2 Tukang batu	" 300,-	" 60,-	" --,-	
	0,08 Kepala tukang	" 400,-	" 3,-	" --,-	
	0,4 Pakerdja	" 150,-	" 60,-	" --,-	
	0,02 Mandor	" 200,-	" 2,-	" --,-	
			<u>Rp. 132,-</u>	<u>Rp. 746,-</u>	<u>Rp. 678,-</u>
25. K2.	<u>1 M. Hekap rabung semen</u>				
	25 buah genteng semen	" 25,-	" --,-	" 625,-	
	0,1 Tukang batu	" 300,-	" 30,-	" --,-	
	0,01 Kepala tukang	" 400,-	" 4,-	" --,-	
	0,2 Pakerdja	" 150,-	" 30,-	" --,-	
	0,01 Mandor	" 200,-	" 2,-	" --,-	
			<u>Rp. 66,-</u>	<u>Rp. 625,-</u>	<u>Rp. 691,-</u>
26. Sup. IX.	<u>10 M. Pakerdian tlat</u>				
	1,42 kg. tlat dasar	" 180,-	" --,-	" 257,20	
	2,84 kg. tlat kilat	" 400,-	" --,-	" 1.136,-	
	0,225 Tukang tlat	" 300,-	" 67,50	" --,-	
	1,5 Pakerdja	" 150,-	" 225,-	" --,-	
	0,075 Mandor	" 200,-	" 15,-	" --,-	
			<u>Rp. 397,50</u>	<u>Rp. 1.363,20</u>	<u>Rp. 1670,70</u>
	Untuk 1/10 x Rp. 1670,- =		Rp. 167,-		
	2 x Rp. 167,- =		334,-	Rp. 334,-	
	Untuk mendayal 4 x Rp. 334,- =			Rp. 63,50	
				<u>Rp. 417,50</u>	<u>Rp. 417,50</u>

Lhocsunawu, 25 Nopember 1970.

Di perbuat oleh: Peg. Bahg. Teknik  
 Dinas P. U. Daerah Kabupaten  
 Atjeh - Utara.

  
 A. HADIM DJAMIL  
 (KORAN... ..)



