

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

No. 33 /D/Prop/1971.-

DAFTAR pengiriman surat-surat pada tanggal 15 April 1971.-

Kepada Jth. Sdr. Ketua Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan  
( S.P.O.P. )

di

Banda Atjeh.-

Nomor berturut	URAIAN	Djumlah	KETERANGAN
1.	Berita Atjara Serah Terima Pekerjaan tanggal 1 Maret 1971 No /D.16/1971 dari pekerjaan : "Membuat Overlaet (pembuangan air lebih) pada Pengairan Paja Djagat di Kabupaten Atjeh Utara"	1 x 1	Bersama ini dengan hormat, di kirimkan kepada saudara dengan pengharapan semoga Berita Atjara Pemeriksa-m-nya dapat saudara ke-luarkan dalam waktu yang tidak be-gitu lama.-
2.	Laporan Berkala Bulan Maret 1971 (progres report) dari pekerjaan sda.	1 x 1	
3.	Photo dari pekerjaan sda.	1 x 1	
4.	Surat-Keterangan bahwa masa pemeliharaan sela-ma 40 hari kalender telah terlalui	1 x 1	
5.	Surat Permintaan Pembayaran Uang ternaja ke ti-ga sebesar Rp.60.000,-	1 x 1	

Diterima oleh :

MASUSAN

berikut dengan lampiran-nya dengan hormat dikirimkan kepada :  
Kepala Biro Pembangunan dan Perentjanaan pada Kantor Gubernur/Kdh.Prop.Dista di Banda Atjeh.-



Banda Atjeh, tanggal sebagai diatas  
Bendaharwan Dinas Pekerjaan Umum Propin-  
si Daerah Istimewa Atjeh,  
Kantor

( Sardi B.B.A. ) -

BERITA ATJARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

No. /E.16/1971.-

Pada hari ini Senin tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Karim Lubis BRF.

Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April No.Keu 3 /1969, sebagai Pihak Pertama :

2. Hagan Haajim:

Pemborong bangunan yang berkedudukan di Birsuen sebagai Pihak Kedua :

Didalam batas-batas wewenang tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai tersebut diatas dengan ini Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama, yaitu pekerjaan : Membuat Overcast (pembuangan air lebih) pada Pengaliran Paja Djaset yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan surat Perdjandjian Pemborong Pekerjaan tertanggal 10 Agustus 1970 No.843a/E.16/1970 sesuai dengan surat berita atjara pemeriksaan pekerjaan tanggal 1 Maret 1971 No.559/D.16/1971 dan Pihak Pertama telah menerima penyerahan itu beserta seluruh pertanggung jawabannya dengan selengkap-lengkapannya.

Demikianlah berita atjara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

*Prakas Ro VII*

Lhokseumawe, tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

Jang menerima  
Kepala Pek. Umum Seksi  
Atjeh Utara,

*[Signature]*  
( Karim Lubis BRF. ).-

PIHAK KEDUA

Jang menyerahkan  
Pemborong Bangunan,

*[Signature]*  
( Hagan Haajim ).-

Mengetahui/Mengetujui:

Kepala Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh,

*[Signature]*  
( T. Boestamam )



Nama Pekerjaan

Program

**Pengadaan Batu Bata Djabat**

...

I. ...

Laporan Berakhir Buln: Maret 1970

No. Urut	Djenis Kegiatan	Nilai berat (%)	Progress yang tercapai (%)	Nilai berat penyelesaian (%)	Waktu
1					
1.	Pondok	3	100	3	
2.	Pengaliran tanah	1	100	1	
3.	Pdk. Pasangan batu	84	100	84	
4.	Beton lantai	7	100	7	
5.	Plasteran	5	100	5	

Djumlah Nilai Berat

100

100

Latjan Pekerjaan :

Maknat beton overinat (perbaikan) lebih

II. REKONSTRUKSI

(dalam ribuan rupiah)

Anggaran	Pembinaan yang telah ditertima				Djumlah	Partisipangan Djumlah
	Tris. I	Tris. II	Tris. III	Tris. IV		
1970/1971						
10-10-1970 - 021					021	021
			021		021	

Dibuat di ...

*[Handwritten signature]*  
 Ir. Muljana

Miketaki  
 Bupati/Sebut. II kab.  
 A. Utami



*[Handwritten signature]*  
 ...



PENGGALIAN KUBUR SAJAP



PENGGALIAN PONDASI LANTAI



PEKERDJAAN SELESAI



PEKERDJAAN SELESAI

82

- SURAT - K E T E R A N G A N -

Jang bertanda tangan dibawah ini \*

N a m a : A. Karim Lubis BRS.

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum Sekoi A. Utara.  
di Lho'Seumawe.


dengan ini menerangkan dengan sebenarnja bahwa,pekerdjaan:  
"Rehabilitasi Pengairan Paja DJagat,Membuat Overlaat(Pem-  
buangan air lebih) jang dikerdjakan oleh pemborong Hasan  
Hasjim secuai dengan kontrak tgl,10 Agustus 1970 No.843 a/  
D.16/1970 telah berachir masa pemeliharaannja selama 40  
(empat puluh) hari kalender.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat  
dipergunakan seperlunja.-

Lho'Seumawe, 1 M a r e t 1971.-

Kepala pekerdjaan Umum Sekoi  
Atjeh Utara,




  
- A. Karim Lubis BRS -

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh,



  
T. Boestaman -



No. : /D./Trop/1970.-  
Tanggal : 1 Maret -1971.-

SURAT - Permintaan pembayaran uang sedjua  
lah.Rp.69.000.- (Enam puluh sem-  
bilan ribu rupiah ) yaitu pembaja-  
ran termijn ke III 10 xRp. -  
690.000.- dari pekerjaan membuat  
Overleest (Pembuangan air lebih  
pada pengaliran Peja Hjagat dalam  
Kehupatan atjen Utara sesuai de-  
nagan bunji kontrak tel.10-8-1970  
No.843./D.16/1970 beserta lampi-  
ran-lampiranja menurut tandi buk-  
ti terlampir jang diperkenankan  
dengan surat keputusan Otorisasi  
Tanggal :  
Nomor :  
M.t. :

Bende atjen, 1 Maret - 1971.-

Pentorone Hasonan,  
  
= Hason Hason =

**MENJATUJUL :**

Pembayaran kepada pemborone Hason Hason  
berdasarkan Otorisasi tanggal No.



= Sarai Hason =