

































Pekerdjaan sedang dikerdjakan



Kedann sebelum dikerdjakan



Pekerdjaan sedang dikerdjakan



Pekerdjaan sedang dikerdjakan



Pekerdjaan Dam Penutup sedang dikerjdakan.



Pekerdjaan Dam Benutup sedang dikerdjakan.



Pekerdjaan Dam Penutup sedang dikerdjakan.



Pekerdjaan Dam Penutup sedang dikerdjakan.



Pekerdjaan Dam Penutup sedang dikerdjakan.



Pekerdjaan Dam Penutup siap dikerdjakan 100%.



Pekerdjaan Dam Penutup siap dikerdjakan 100%.



Pekerdjaan Dam Penutup siap dikerdjakan 100%.



SALURAN BAGIAN PINTU PEMASUKAN
SEDANG DIKERDJAKAN



SALURAN DAN TALUD BAGIAN PINTU
SUDAH SIAP DIKERDJAKAN



SEBAGIAN SALURAN SUDAH SIAP
DIKERDJAKAN



SEBAGIAN TALUD SUDAH SIAP
DIKERD.JA KAN

No. 264/D/Prop/1971.-

Daftar pengiriman surat-surat pada tanggal 7 Agustus 1971.-

Kepada : Jth. Sar. Kepala Biro Keuangan Bahagian Perbendaharaan pa-
da Kantor Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh di B. Atjeh.

Nomor urut	URAIAN	Djumlah	Keterangan
1.	<p>Berita Atjara Serah Terima Peker- djaan : Membuat pintu pembagi air dan memasang berondjong serta meng- gali saluran induk jang tertutup a- kibat bandjir bulan Desember 1969 Pengairan Alue Ubai di Ketjamatan Matang Kuli dalam Kabupaten Atjeh Utara benkut dengan lampiran2nja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Atjara Pemeriksaan Peker- djaan tgl. 5 Djuni 1971 No. 948#/ D.16/1971 - Surat-Pernyataan tgl. 5 Djuni 71 No. 946/D.16/1971 - Berita Atjara Pemeriksaan Peker- djaan tgl. 19 Djuli 71 No. 112#/ D.16/1971 - Laporan berkala bulan Djuli 1971 - Photo - Surat permintaan pembayaran Uang buat termijn ke III dan ke IV (terachir) sebesar Rp. 462.500,- 	satu berkas	<p>Dengan hormat; bersama ini dikirimkan kepada saud- dara dengan pengharapan se- moga sudi kiranja saudara mengeluarkan Berta Atjara Pemeriksaan-nja setelah ma- na diadakan evaluasi terha- dap laporan bulananja (Progress-reportnja).</p> <p>Dapat ditambahkan disii- ni bahwa khusus untuk ob- jek2 Gn. Merah, Gn. Penda dan Gn. Kualii serta Gn. Tjrong Tjrang, <u>laporan bulanan</u> (Progress-Report-nja) telah dikirimkan kepada saudara dengan surat pengantar ka- mi tgl. 19 Maret 1971 No. 1028/D/Prop/1971 dan Djem- batan Alue Oe Mirah dengan surat pengantar tgl. 25 Mei 1971 No. 104/D/Prop/1971, jakni sewaktu memintak ter- mijn ke III.-</p> <p>Demikianlah agar sudda- ra memakluminja.-</p>
2.	<p>Surat Serah Terima tgl. 30 Mei 1971 No. 424/SST/PEMB/1971 dari pekerdja- an : Memasang pengerasan dan penge- rikilan pada djalan Propinsi antara km. 146-km. 154 (Gn. Merah, Gn. Penda dan Gn. Kualii) djurusan Banda Atjeh- Tjalang berikut dengan lampiran2nja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Photo - Surat permintaan pembayaran uang termijn ke IV (terachir) sebesar Rp. 238.000,- 	satu berkas	
3.	<p>Surat Serah Terima tgl. 31 Mei 1971 No. 422/SST/PEMB/1971 dari pekerdja- an: Memasang pengerasan dan penge- rikilan djalan Propinsi antara km. 138-km. 139 (Gn. Tjrong Tjrang) dju- rusan Banda Atjeh-Tjalang berikut dengan lampiran2nja :</p>	satu berkas	

Diterima oleh :

Banda Atjeh, tanggal sebagai diatas,
A.n. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Prop. Daerah
Istimewa Atjeh,

Bendaharawan Projek Propinsi,



SARDI B.B.A.

" BERITA ATJARA SERAH TERIMA PEKERDJAAN "

No. 113⁵/D.16/1971.-

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas Djuli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

1. A. KARIM LUBIS B.R.E.-

Kepala Pekarjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe jang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekarjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal - 1 April 1969 No. Keu 3/1969, sebagai Pihak Pertama.-

2. T. H A S A N S J A H.-

Pemborong Bangunan jang berkedudukan di Lhokseumawe sebagai Pihak Kedua.-

Dalam batas-batas wewenang tugas dan tanggung djawab masing-masing sebagai tersebut diatas dengan ini Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama, jaitu Pekarjaan : Membuat pintu pembagi air dan memasang berondjong serta menggali saluran induk jang tertutup akibat bandjirtulan Desember 1969 Pengairan Alue Uoi di Katjamaban Matang Kuli dalam Kabupaten Atjeh Utara, jang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Surat Perdjandjian Pemberongan ter - tanggal 25 Agustus 1970 No. 885⁵/D.16/1970 dan Pihak Pertama telah menerima penyerahan itu beserta seluruh pertanggung djawab dengan se - lengkap - lengkapnja.-

Demikianlah Berita Atjara Serah Terima Pekarjaan ini diperbuat dengan sebenarnja pada tanggal tersebut diatas untuk dapat diperguna - kan seperlunja.-

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas.

PIHAK PERTAMA :

Jang menerima,
Kepala Pekarjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,

PIHAK KEDUA :

Jang menjerahkan,
Pemborong,

FA. MEUTIA & SONS
DIALAN SIMPANG
LHOKSEUMAWI

(A. KARIM LUBIS B.R.E.)

(T. HASAN SJAH)



Mengetahui/Mengetudjui :
Kepala Dinas Pekarjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,
(M. Abd. Thulikh)
th. 21-7-71
NO. 675/10/1e.6/71-

No. 9182 / D. 16 / 1971.-

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Juni 1971 jang bertanda tangan dibawah ini :


A. KARIM LAHIS BBE, Kepala Pekerjaan Umum Sekeloa Atjeh Utara dilaksanakannya selama Pihak Pertama, telah memeriksa pekerjaan memuat pinta pembagi air dan memasang berundjong serta menggali saluran induk jang tertidam akibat banjir bulan Desember 1969 Pengaliran Alur Ubai di Kecamatan Matang Buli dalam Kabupaten Atjeh Utara, jang dikerjakaan oleh PEMBERONG T. HASAN SAJAH selama pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberongan Pekerjaan tanggal 25 Agustus 1970 No.- 885 A/D. 16/1970 hingga hari ini ternyata pekerjaan jang dilaksanakannya telah selesai seluruhnya 100 % sebagaimana dijabarkan didalam Surat -Perjanjian terlampir.-

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dengan ini dijabarkan besarnya ajarat untuk membayar temuju ketiga sebesar -Rp. 277.500,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Lima ratus rupiah) sesuai dengan bunji pasal VII ayat 3 dari Surat Perjanjian Pemberongan jang dimaksud.-

Demikianlah Berita Akhara ini kami perbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) serupa untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

DIREKTOR/INSPEKTUR UTAMA :
KEPALA AGENSI JANG ANUMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Dilaksanakannya, tanggal serupa diatas.


Ch. Abd. Mulya/
Jh. tgl. 21-7-71.
No. 675 / D / e. 6 / 71.

Kepala Pekerjaan Umum Sekeloa
Atjeh Utara,

(A. Karim Lahis B.P.E.-)

= SURAT - PERNJATAAN =

No. 946 /D.16/1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. Karim Lubis B.R.E.-
Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara.-
Tempat tinggal : L h o k s e u m a w e.-

Dengan ini menerangkan bahwa setelah pergi memeriksa bangunan membuat pintu pembagi air dan memasang berondjong serta menggali saluran induk jang tertimbun akibat bandjir bulan Desember 1969 Pengairan Alur Ubai di Ketjamatan Matang Kuli dalam Kabupaten Atjeh Utara pada tanggal 5 Djuni 1971 jang dikerdjakan oleh Pemborong T.HASAN SJAH tinggal di Lhokseumawe ternjata :


1. Pondok kerdja siap 100 %
2. Persediaan batu,kerikil, pasir siap 100 %
3. Persediaan sement dan kawat berondjong -
siap 100 %
4. Penggalian tanah untuk kaki bangunan -
siap 100 %
5. Penimbunan tanah untuk tanggul siap 100 %
6. Menganjam berondjong siap 100 %
7. Membersihkan dan menggali saluran -
induk siap 100 %

Memurut kenjataan pekerdjaan tersebut telah selesai seluruhnja -100 % dilaksanakan oleh Pemborong.-

Demikianlah Surat Pernjataan ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 7 (tudjuh) untuk dapat dipergunakan seperlunja.-

Di Lhokseumawe, tanggal 7 Juni 1971
Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,

Ir. Muljana

Lhokseumawe,, tanggal sepebi diatas.-
Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,

(A. KARIM LUBIS B.R.E.-)

No. 112²/D.16/1971.-

Pada hari ini Senin tanggal 19 Djuli 1971 yang bertanda tangan dibawah ini :

A. KAHEN IUKIS BEEI, Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjeh Utara di Lhokseumawe selama Pihak Pertama, telah memeriksa pekerjaan Maksud pintu pembagi air dan memasang berondjong serta menggali saluran induk yang tertanam akibat banjir bulan Desember 1969 Pengaliran Abuc Ubei di Kotjamatan Matang Kuli dalam Kabupaten Atjeh Utara, yang dikerjakan oleh Pamberong T. BASAN SEM selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pamberongan Pekerjaan tanggal 25 Agustus 1970 NO. 885²/D.16/1970 hingga hari ini terjata pekerjaan yang dilaksanakannya telah selesai seluruhnya 100% dan telah siap masa tempoh pemeliharaannya.-

Bari hasil pemeriksaan tersebut diatas dengan ini dinjatkan nasam ini ajarat² untuk menerima pembayaran tunai lengkap (terakhir) sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bunji pasal VII ayat 4 dari Surat Perjanjian Pamberongan yang dimaksud.-

Berikirlah Berita Atjara ini kad perkuat dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) serupa untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas,

DIKETAHUI/DIBETODJUI OLEH :
KEPALA I. A. PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Kepala Pekerjaan Umum Sekel
Atjeh Utara,

(A. Karis Ibbis D.E.E.-)



[Handwritten signature]
Ch. Abd. Mulyuk
Sk. tgl. 21-7-71
No. 678/0/e.6/71-



Nama Pekerjaan : **Membuat pintu pembagi, memasang berondjong/galian saluran Pengairan**
 Lokasi : **Alue Uhai - Atjeh Utara.-**
 Program :
 Laporan Berakhir Bulan : **Agust 1971.-**

No. Urut	Djenis Kegiatan	Nilai Berat (\$)	Prograss (%)	Nilai berat penyelesaian (%)	...
1.			4	8-(1/2)	3
1.	Galian tanah	1	100	1	
2.	Timbunan tanah	1	100	1	
3.	Pasangan batu	45	100	45	
4.	Batu lantai	1	100	1	
5.	Plasteran	4	100	4	
6.	Djembatan	4	100	4	
7.	Pak. berondjong	22	100	22	
8.	Galian saluran	19	100	19	
9.	Pondok	3	100	3	
Jumlah Nilai Berat		100 \$		100 %	

Kajian Pekerjaan : **Membuat pintu pembagi, memasang berondjong dan menggali tanah saluran induk yang tertidur akibat banjir 1969 & Pengairan Alue Uhai.-**

II. JUMLAH (dalam ribuan rupiah)

Anggaran	Pembinaan yang telah ditransfer				Jumlah	Port anggaran
	Tran.I	Tran.II	Tran.III	Tran.IV		
1970/1971						
10-10-'70	800	-	-	-	800	800
26-10-'70	587.5	-	-	-	587.5	587.5
			Sisa			162.50

Mr. Muljana
 Kepala Dinas
 Atjeh Utara
 SEUMAWA
 Atjeh Utara











PERMINTAAN UANG AMANAH

MATA ANGOARAN :

Guna Pembajaran termijn ke- III dan ke- IV dari pelaksanaan penba-
ngunan : Membuat pintu pembagi/memasng berondjong dan menggali sa-
luran induk jang tertimbun akibat bandjir bulan Desember 1969 di -
Ketjamatan Matang Kuli dalam Kabupaten Atjeh Utara jang dikordjakan
oleh Pemborong T.HASAN SJAHA tinggal di Lhokseumawe sesuai dengan Su-
ret Keputusan Gubernur/Kdh.Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal -
10 Oktober 1970 No. 616/B.M./Pelita
71/Angr. 70 - 71.-

Djumlah jang diperkenankan menurut kontrak	Rp. 1.850.000,-
Baki dalam permulaan triwulan	Rp. --
Sedjak permulaan triwulan tsb telah diterima dengan spmu tgl. 12-10-1970 No. 3291/1.	Rp. 800.000,-
Spmu tgl.	Rp. 587.500,-
Dikeluarkan hingga hari ini	Rp. 1.387.500,-
Djadi Baki dalam Kas berdjumlah hari ini	Rp.
Dari djumlah jang diperkenankan ada ketinggalan lagi	Rp. 462.500,-

Untuk keperluan pembajaran termijn ke-III dan ke-IV dipinta sekarang
- 15 % + 10 % = 25 % x Rp.1.850.000,- = Rp.462.500,- (Empat ratus -
enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) *D*

Dibajar oleh Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Dapat diterima uangnya pada Kas Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.-

Lhokseumawe, 19 Djuli 1971.-

Diperbuat untuk ke :

DIKETAHUI OLEH :

Bendaharawan Projek Dinas Pekerdjaan Umum
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,

Pemborong,

FA. MEUTIA SONS

DIALAN SUR. BAKI
LHOKSEUMAWA

(SARDI BBA) =

(T. HASAN SJAHA) =

Diketahui oleh Kom. Projek
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

SURAT SERAH TERIMA

No. 424/EST/PMB/1972.-

Pada hari ini tanggal sepuluh satu Mei 1900 tujuh puluh satu, jeng bertanda tangan dibawah ini : TORJINO, Kepala Pekerjaan Umum Tjalang Tjalang di Tjalang, selanjutnya disebut :

-----: PIHAK PERTAMA :-----

dan selanjutnya NJA'DI, Pemborong JADI KARYA jeng berkedudukan di Tjalang, selanjutnya disebut :

-----: PIHAK KEDUA :-----

pihak kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dengan baik, pekerjaan Memasang pengerasan dan pengorokan pada djalan Propinsi antara km.116 - km.154 (Gn. Merah, Gn. Ponda, Gn. Kuali) djurusan Banda Atjeh - Tjalang, berdasarkan surat Keputusan, dengan biaya sebesar Rp.2.380.000,- (Dua djuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Demikianlah Surat Serah Terima ini diperbuat di Tjalang pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 10 (sepuluh) agar dapat dipergunakan dimana perlu.-

PIHAK PERTAMA :
KEPALA PEKERJAAN UMUM TJALANG TJALANG,

PIHAK KEDUA :
PEMBORONG " JADI KARYA "



[Handwritten signature]
--(TORJINO)--

[Handwritten signature]
--(NJA'DI)--

DIKETAHUI OLEH :

KEPALA PIHAK PEKERJAAN UMUM PROPINSI
BANDAH LESTARI ATJEH,



= T. BOESTAMAN. =

FORM : D

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
BIDANG : DJALAN / DJEMBATAN

PELITA KE : I.

TAHUN : 19 70/19 71.

LAPORAN PEKERDJAAN

Dimulai : 15 September 1970
Rentjana Selesai: 30 Nopember 1970
S e l e s a i : 30 April 1971.

NAMA OBJEK : Gn.Merah,Kuali, Pada.
CODE PROJEK : 1.1.1.1.01.
S E K S I : Tjabang Tjalang.
L O K A S I : diantara km.116/km.154.
U K U R A N : 1000 meter.

A. LAPORAN TEKNIS

No	URAIAN PEKERDJAAN	PROGRESS	TJATATAN
1.	Pekerdjaan berm	100 %	
2.	Pekerdjaan parit	100 %	
3.	Pekerdjaan mebabakan djalan	100 %	
4.	Pekerdjaan menjerak pasir	100 %	
5.	Pekerdjaan paklaag	100 %	
6.	Pekerdjaan serak kerekal	100 %	
7.	Pekerdjaan lain2	100 %	

B. LAPORAN ADMINISTRASI.

Projek disetudjui tanggal :
 Anggaran Biaja seluruhnja : Rp 2.380.000,-
 Anggaran Tambahan : Rp. -
 DJUJUAN : Rp 2.380.000,-
 Djumlah biaja jg. telah di -
 pergunakan : Rp 2.380.000,-
 S I S A : Rp. -

OTORISASI2 TAHUN : 1970.

No.	TANGGAL	DIOTORISIR :	SISA :	TJATATAN :

19 Tjalang 31 Mei 1971.-
 Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Prop. Tj. Kepala Pekerdjaan Umum
 Daerah Istimewa Atjeh, Tjabang Tjalang,



--(Teogino)--







S U R A T - Permintaan pembayaran uang sejumlah
Rp.238.000,- (Dua ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah).

Jaitu guna membayar asuransi ternak
ke empat atas harga borongan dari
pemeriksaan : Menyang pengawasan dan
pengerikilan jalan pada Pendidikan
dan Paurman Gunung Merak, Gunung Ku-
ali dan Gunung Poda antara km.116 -
km.154 sepanjang 1000 meter pada dje-
lan Propinsi jurusan Banda Aceh -
Kuala Aceh, sesuai dengan huruf Pasal V
Surat Perijinan Pembebasan tang-
gal 15 September 1970 No.59/1/9/1970
berkaitan Lapsirahja menurut tanda
bukti terlampir yang dipertanggung
jawabkan dengan surat Keputusan Gubernur :
tanggal
Nomor :
Atas beban Mata Anggaran.....
.....

Tjelang, 21 Mei 1971.-



Mengetahui/Mengetahui :

Pembayar kepada Pembebasan : HAJI
berdasarkan surat Keputusan Gubernur
tanggal.....
Nomor :
sebesar Rp.238.000,- (Dua ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah).-
Atas beban Mata Anggaran.....
.....

Bendaharaan Objek Negara, Propinsi.

Dinas Keuangan dan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh,



-(Sardj. S. S. S.)-

SURAT SERAH TERIMA

No. 422 /ST/PMU/1971.-

Pada hari ini tanggal 10 bulan Mei 1971 tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini : TOEGINGO, Kepala Pekerjaan Umum Tjabanng Tjalang di Tjalang, selanjutnya disebut :

----- : PIHAK PERTAMA : -----

dan selanjutnya DANIEL SURYA, Pemborong yang berkedudukan di Tjalang, selanjutnya disebut :

----- : PIHAK KEDUA : -----

pihak kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dengan baik, pekerjaan Memasang pengerasan dan pengaliran djalan Propinsi antara km.138 - km.139 (On.Tjrong Tjrong) djurusan Banda Atjeh - Tjalang, berdasarkan Surat Keputusan..... dengan biaya sebesar Rp.2.375.000,- (Dua djuta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-

Demikianlah Surat Serah Terima ini diperbuat di Tjalang pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 10 (sepuluh) agar dapat dipergunakan dimana perlu.-



PIHAK PERTAMA :
KAPALA PEKERJAAN UMUM TJABANG
TJALANG,
TOEGINGO

PIHAK KEDUA :
PEMBORONG,
DANIEL SURYA
Djl, Potjui Baren No
BANBA ATJEH
DANIEL SURYA

DIKETAHUI OLEH :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PROPINSI
DAN DISTRIK BANBA ATJEH,
BOESTAMAN





FORM : D

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
BIDANG : DJALAN / DJEMBATAN

PELITA KE : I.
TAHUN : 1970/1971.

LAPORAN PEKERDJAAN

Dimulai : 15 September 1970
Rentjana Selesai: 30 Nopember 1970
S e l e s a i : 30 April 1971.

NAMA OBJEK : Gunung Tjrong Tjrang.
CODE PROJEK : 1.1.1.1.01.
S E K S I : Tjabang Tjalang.
L O K A S I : diantara km.138/km.139.
U K U R A N : 1000 meter.

A. LAPORAN TEHNIS

No	URAIAN PEKERDJAAN	PROGRESS	TJATATAN
1.	Pekerdjaan berm	100 %	
2.	Pekerdjaan parit	100 %	
3.	Pekerdjaan meratakan djalan	100 %	
4.	Pekerdjaan menjerak pasir	100 %	
5.	Pekerdjaan paklaag	100 %	
6.	Pekerdjaan serak kerekel	100 %	
7.	Pekerdjaan lain2	100 %	

B. LAPORAN ADMINISTRASI.

Projek disetudjui tanggal :
 Anggaran Biaja seluruhnja : Rp. 2.375.000,-
 Anggaran Tambahan : Rp. -
 DJUMLAH : Rp. 2.375.000,-
 Djumlah biaja jg. telah di -
 pergunakan : Rp. 2.375.000,-
 S I S A : Rp. -

OTORISASI2 TAHUN : 1970.

No.	TANGGAL	DIOTORISIR :	SISA :	TJATATAN :

_____, 19
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,



_____, 31 Mei 1971.-
Kepala Pekerdjaan Umum
Tjabang Tjalang,

-(Toegino)-





S U R A T - Permintaan pembayaran uang sejumlah
 Rp.237.500,- (Dua ratus tiga puluh
 tujuh ribu lima ratus rupiah).
 Jaitu guna membayar anggaran tendija
 ke atas atas harga borongan dari
 pekerjaan : Memasang pengerasan dan
 pengotakan jalan pada Pendidikan dan
 perikanan Gunung Tjulang Tjulang antara
 km.138 - km.139 sepanjang 1000 meter
 pada jalan Propinsi jurusan Banda
 Atjeh - Meulaboh, sesuai dengan lampi
 Pasal V Surat Perjanjian Perborongan
 tanggal 15 September 1970 Nomor :
 54/W/1970 beserta lampiran-lampiran se -
 menurut tanda bukti terlampir yang diper -
 lunakan dengan Surat Keputusan Otori -
 sasi : tanggal

 Atas beban Rata Anggaran

Tjulang, 31 Mei 1971.-

Pemborong,

DANIEL S.

Djl, Potjut Baren
BANBA ATJEH

Mengetahui/Mengetahui :

Pembayaran kepada Pemborong : DANIEL SUREA
 berdasarkan surat Keputusan Otoriisasi tang -
 gal.....
 Nomor
 sebesar Rp.237.500,- (Dua ratus tiga puluh
 tujuh ribu lima ratus rupiah).-
 Atas beban Rata Anggaran

Mengetahui Objek Propinal
 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,



[Handwritten signature]
 (.....)

SURAT SERAH TERIMA

No. 729 / ST/PMU/1971.-

Pada hari ini tanggal tiga puluh April 1960 tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini : **TOBIHO**, Kepala Pekerjaan Umum Tjabung Tjalang di Tjalang, selanjutnya disebut :

-----: PIHAK PERTAMA :-----

dan selanjutnya **T. HACHUD**, Pembeleg Pa. **KARYA PUTRA** yang berkedudukan di Tjalang, selanjutnya disebut :

-----: PIHAK KEDUA :-----

pihak kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dengan baik, Pekerjaan Benganti Baru Djabatam Permenant Alus Co. Nisch Km. 113+060 ukuran 16 x 4 meter pada Djalan Djurusan Banda Atjeh - Tjalang berdasarkan Surat Keputusan dengan biaya sebesar Rp.1.740.000,- (Satu djuta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah.-).-

Demikianlah Surat Serah Terima ini diperbuat di Tjalang pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas dalam Rangkap 10 (sepuluh) agar dapat dipergunakan dimana perlu.-

PIHAK PERTAMA :
KAPALA PEKERJAAN UMUM TJAB. TJALANG,

[Signature]
--(TOBIHO)--

PIHAK KEDUA :
PEMBERANG " Pa. KARYA PUTRA "

[Signature]
Pa. Karya Putra
Dj. (T. HACHUD) 26 A
KURADJA

DIKERTABTI OLEH :
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI
BANDA ATJEH



-- T. BOESTANAM. --



FORM : D

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
BIDANG : DJALAN / DJEMBATAN

PELITA KE : I.
TAHUN : 19 70/19 71.

LAPORAN PEKERDJAAN

Dimulai : 16 September 1970
Rentjana Selesai: 15 Desember 1970
S e l e s a i : 31 M a i 1971.-

NAMA OBJEK : Alue Oe Mirah.-
CODE PROJEK : 1.1.1.1.01.
S E K S I : Tjabang Tjalang.
L O K A S I : dikm.113+059.
U K U R A N : 16 m x 4 m.

A. LAPORAN TEKNIS

No	URAIAN PEKERDJAAN	PROGRESS	TJATATAN
1.	Pekerdjaan djembatan darurat/bongkaran	100 %	
2.	Pekerdjaan tanah	100 %	
3.	Pekerdjaan batu/beton	100 %	
4.	Pekerdjaan besi	100 %	
5.	Pekerdjaan lantai, tjat dan aspal	100 %	
6.	Pekerdjaan lain2	100 %	

B. LAPORAN ADMINISTRASI.

Projek disetujui tanggal : 12-5-1971 No.176/M.Pelita
 Anggaran Biaja seluruhnja : Rp. 1.740.000,-
 Anggaran Tambahan : Rp. 1.740.000,-
 DJUMLAH : Rp. 1.740.000,-
 Djumlah biaja jg. telah di -
 pergunakan : Rp. 1.740.000,-
 S I S A : Rp. -

OTORISASIS2 TAHUN : 19 70.-

No.	TANGGAL	DIOTORISIR :	SISA :	TJATATAN :
	12-5-1971	Rp.1.740.000,-	-	

19 Tjalang, 31 Mai 19 71.-
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Prop. Tjalang Kepala Pekerdjaan Umum
Daerah Istimewa Atjeh, Tjabang Tjalang,



--(Toegino)--





SURAT : Permintaan pembayaran Uang sedjumlah Rp. 173.850.-
(seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima-
- puluh rupiah).-----
Jaitu guna membayar angsuran termijn ke : IV.-
stas harga bereangan dari pekerdjaan : Membuat baru
djembatan plat beton Alue Oe Mirah ukuran 16 x 4 M'.
di Km. 113+060 pada djalan Propinsi djurusan Banda-
Atjeh - Meulabeh.- -----
Sesuai dengan bunji pasal V Surat Perdjandjian Pembe-
rengan tanggal : 16 - 9 - 1970 Nemer: 60/2/9/1970.-
beserta lampiran2nja menurut tanda bukti terlampir jang
diperkenankan dengan surat Keputusan Oterisasi tanggal:
.....Nemer:
Atas beban Mata Anggaran : 509. (1.1.1.101.).-----

Banda Atjeh, 30 - APRIL - 1971

PEMBORONG:
Fa. KARYA PUTRA.

Fa. Karya Putra
Dit. Meulabeh
KUTARAJA
= Bachtjar Husny =
Wakil Direktur.-

MENGETAHUI/MENJETUDJUI;

Pembayaran kepada Pemberong : Fa. KARYA PUTRA
berdasarkan Surat Keputusan Oterisasi tanggal:
.....Nemer:
sebesar Rp. 173.850.- (seratus tujuh puluh -
tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).--
Atas beban mata Anggaran : 509. (1.1.1.1.01)

BENDAHARAWAN ;

OBJEK PROPINSI DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH:



[Signature]
= SARDI. BBA. =

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

No. 30/D/Prop/1971.-

DAFTAR pengiriman surat-surat pada tanggal 15 April 1971.-

Kepada Jth. Sdr. Ketua Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan
(S.P.O.P.)

di

Banda Atjeh.-

Nomor berturut	URAIAN	Djumlah	KETERANGAN
1.	Surat Pernyataan tgl. 1-2-1971 No. 545/D.20/71 tentang : "Perbaikan Dam Berondjong Pengairan Pandrah di Ketjamatan Djeunib Dalam Kabupaten Atjeh Utara	1 x 1	Bersama ini dengan hormat, di kirikan kepada saudara dengan pengharapan semoga Berita Atjara Pemeriksaan-nja dapat saudara keluaran dalam waktu jang tidak begitu lama.-
2.	Berita Atjara Pemeriksaan Pekerdjaan tgl. 1-2-71 No. 546/D.16/71 dari pek. sda.	1 x 1	
3.	Photo dari pekerdjaan tsba.	1 x 1	
4.	Berita Atjara Pemeriksaan Pekerdjaan tgl. 10-3-71 No. 548/D.16/71 dari pek. tsba.	1 x 1	
5.	Laporan Berkala Bulan Maret 1971 (progres report)	1 x 1	
6.	Berita Atjara Serah Terima Pekerdjaan tgl. 10-3-1971 No. /D/16/1971 dari pek. tsba.	1 x 1	
7.	Surat permintaan pembayaran uang temija ke II dan ke III seb. Rp. 345.000,-		

Diterima oleh :

TEMUSAN

berikut dengan lampiranja dengannhormat di-
kirikan kepada :
Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan pada Kantor
Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh di Banda Atjeh.-

Banda Atjeh, tanggal sebagai diatas

Bendaharawan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,



Sardi B.B.A. -

SURAT PERBUATAN.-

Nos 545/11.20/71.-

Jang berbenda tangan dibawah ini :

N a m a : A. Maria Lubis III,
Pekerjaan : Kepala Pek.Usam Sekel Atjeh Utara.
Alamat : Ihoeksawo.

Dengan ini menyetujui dalam setelah pergi memeriksa bangunan Perbaikan Duri berondjong Pengairan Pendak di Kotjamatan Djamib Jalan Halayutan Atjeh Utara pada tanggal 1 Februari 1971 jang dikepalakan oleh Paberong SMIEN tinggal di-
Bireun tarajata :

1. Pondok keraja siap 100 \$
2. Persediaan batu siap 100 \$
3. Persediaan kawat berondjong siap 100 \$
4. Menggali tanah tempat duduk berondjong siap. 100 \$
5. Menganjam berondjong siap 100 \$
6. Mengisi berondjong siap 100 \$

Menurut kerjanya pekerjaan tersebut telah selesai se-
luruhnya 100 % dilaksanakan oleh paberong.

Demikianlah surat perujataan ini diperintak dengan seho-
narnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan
seperluja.-

Ihoeksawo,, tanggal serupa diatas.

Kepala Pekerjaan Usam Sekel
Atjeh Utara,



A. Maria Lubis III.-

Periksa no VII



BEACH AT DUNEDIN, N.Z.



SEBELUM DIKERUSAKAN..



1951年11月24日 于 海南岛 五指山

No: 546/D.16/71.-


Pada hari ini Senin tanggal 1 Februari 1971, yang bertanda tangan dibawah ini :


A. Karim Lubis BSE, Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe, selaku Pihak Pertama, telah memeriksa pekerjaan Perbaikan Duga berondjong Pengaliran Pandrah Ketjuantan Djambi dalam Kabupaten Atjeh Utara, yang dikerjakan oleh peborong SAMIRI selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat Perijandjian peborong pekerjaan tanggal 10 Agustus 1970 No. 843b./D.16/1970 hingga hari ini terajata pekerjaan yang dilaksanakannya telah selesai 100 % sebagai mana ditajatakan dalam surat perajataan terlampir.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dengan ini ditajatakan menemuki ajarat untuk menerima pembayaran temija kebia sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).- sesuai dengan bunji pasal VII ajat 2 dari surat Perijandjian Peborongan yang ditajatakan.-

Demikianlah berita atjara ini kuni perkuat dengan sebenarja dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas.-

Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh
Utara,

- A. Karim Lubis BSE.-



No: 547/D.16/71.-


Pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 1971, yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Karim Labis HSE, Kepala Pekerjaan Umum Sekeloa Atjeh Utara di Lhokseumawe, selama Pilsak Pertama, telah memeriksa pekerjaan Perbaikan Dan berondjeng Pengairan Pandrah Ketjamentan Djeunib dalam Kabupaten Atjeh Utara, yang dikerjalkan oleh pesborong SAMION selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat Perijandjian pesborong pekerjaan tanggal 10 Agustus 1970 No. 843b./D.16/1970 hingga hari ini terajata pekerjaan yang dilaksanakannya telah selesai sebanyak 100% dan telah sampai tempat masa pemeliharaan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dengan ini dinjatkan sesuai syarat untuk menerima pembayaran temijn ketiga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan bunji pasal VII ayat 3 dari surat Perijandjian Pesborong yang dimaksud.-

Demikianlah berita atjara ini kami perkuat dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

Lhokseumawe, tanggal sepuluh diatas.


Kepala Pekerjaan Umum Sekeloa
Atjeh Utara,

A. Karim Labis HSE.-

No. /D.16/1971.

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. A. Naris Iahis HSE.

Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat lamaran tanggal 1 April 1969 nomor Kes 3/1969 sebagai Pihak Pertama.

S. Samion.

Pesborong bangunan yang berkohortasi di Bireuen sebagai Pihak Kedua.


Didalam batas-batas kewenang tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai tersebut diatas dengan ini Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama, yaitu pekerjaan Perbaikan Dan berondjong Pengairan Padrah dalam Kabupaten Atjeh Utara yang telah selasai dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan surat Perjanjian Pesborongan Pekerjaan tertanggal 10 Agustus 1970 No. 843b./D.16/1970 sesuai dengan surat berita atjara pemeriksa pekerjaan tanggal 6 Maret 1971 No. /D.16/1971 dan Pihak Pertama telah menerima penjabaran itu beserta seluruh pertanggung jawaban dan biaya dengan selangsiap-lengkapaja.

Dedikianlah berita atjara serah terima dilampit dengan selengkapaja pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperluaja.-

Lhokseumawe, tanggal sepuluh diatas.-

Pihak Pertama
yang menerima
Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,


- A. Naris Iahis HSE -

Pihak Kedua
yang menjerahkan
Pesborong bangunan,
SANTION
PESBORONG BANGUNAN
Djalan Gato No. 70
- BIREUEN -


Mengotolani/mengetujui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh, f.




T. Boestaman



No. /D/Prop./70.-

Tanggal : 10 Maret 1971.-

SURAT - permintaan pembayaran uang tunai kedua dan ketiga sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
dari harga borongan (-10%+10%) Rp. 500.000,- dari pekerjaan Perbaikan Dan berondjeng Pengairan Padrah di Kotajaman Djeunib dalam Kabupaten Atjeh Utara sesuai dengan surat kontrak tanggal 10 Agustus 1970 No. 2432/B.16/1970 beserta lampiran-jika menurut tanda bukti terlampir yang diperkenankan dengan surat keputusan otorisasi.

Tanggal :

Nomor :

M.A. :

Randa Atjeh, tanggal terdiantas,

Pemborong Bangunan,
SAMIONY
PEMBORONG BANGUNAN
Jalan Gajo No. 70
- BIREUEN -
- Samion -

MINJURUDJUI :

Pembayaran kepada pemborong Sajian
berdasarkan Otorisasi tanggal
Nomor M.A.

BENDAHARAWAN DINAS PEKERJAAN UMUM

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH,



[Handwritten signature]

- Sardi HBA -

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

No. 33 /D/Prop/1971.-

DAFTAR pengiriman surat-surat pada tanggal 15 April 1971.-

Kepada Jth. Sdr. Ketua Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan
(S.P.O.P.)

di

Banda Atjeh.-

Nomor berturut	URAIAN	Djumlah	KETERANGAN
1.	Berita Atjara Serah Terima Pekerdjaan tanggal 1 Maret 1971 No /D.16/1971 dari pekerjaan : "Membuat Overlaet (pembuangan air lebih) pada Pengairan Paja Djagat di Kabupaten Atjeh Utara"	1 x 1	Bersama ini dengan hormat, kirinkan kepada saudara dengan pengharapan semoga Berita Atj Pemeriksaan-nja dapat saudara luarkan dalam waktu yang tidak gita lama.-
2.	Laporan Berkala Bulan Maret 1971 (progres report) dari pekerjaan sda.	1 x 1	
3.	Photo dari pekerjaan sda.	1 x 1	
4.	Surat-Keterangan bahwa masa pemeliharaan selama 40 hari kalender telah terlalul	1 x 1	
5.	Surat Permintaan Pembayaran Uang temija ke tiga sebesar Rp.69.000,-	1 x 1	

Diterima oleh :

TEGUSAN

berikut dengan lampiranja dengan hormat dikirinkan kepada :
Kepala Biro Pembangunan dan Perentjanaan pada Kantor Gubernur/Kdh.Prop.Dista di Banda Atjeh.-



Banda Atjeh, tanggal sebagai diatas

Bendaharawan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
pada Kantor

(Sardi B.B.A.) -

BERITA ATJARA SERAH TERIMA PEKERDJAAN

No. /E.16/1971.-

Pada hari ini Senin tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. A. Karim Lubis BRF.

Kepala Pekaridjean Umum Sekai Atjeh Utara di Lhokseumawe yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekaridjean Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April No.Keu 3 /1969, sebagai Pihak Pertama

2. Hasan Hasjim:

Pemborong bangunan yang berkedudukan di Birsuen sebagai Pihak Kedua:

Didalam batas-batas wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai tersebut diatas dengan ini Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama, yaitu pekerjaan : Membuat Overleat (pembuangan air lebih) pada Pengaliran Paja Djacet yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan surat Perdjandjian Pemborongan Pekaridjean tertanggal 10 Agustus 1970 No.8430 E.16/1970 sesuai dengan surat berita atjara pemeriksaan pekeridjean tanggal 1 Maret 1971 No.539/E.16/1971 dan Pihak Pertama telah menerima penjerahan itu beserta seluruh pertanggung jawabannya dengan selengkap-lengkapnja.-

Demikianlah berita atjara serah terima pekeridjean ini dibuat dengan sebenarnya pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunja.-

Prakas Ro VII

Lhokseumawe, tanggal tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Jang menerima
Kepala Pek. Umum Sekai
Atjeh Utara,

Jang menjerahkan
Pemborong Bangunan,

(A. Karim Lubis BRF.).-

(Hasan Hasjim).-

Mengetahui/Mengetudjui:

Kepala Pekaridjean Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

(W. Boestamam)



Pengadaan Bahan Baku Bangunan
I. Pekerjaan II. Pekerjaan II.

Laporan Berkas. Bul. n: Maret 1970

No. Urut	Djensis Kegiatan	Nilai berat (Rp)	Progress (%)	Nilai berat penyelesaian (%) b.g.	Estimasi
1			4	5-(14)	3
1.	Pondok	3	100	3	
2.	Penggalan tanah	1	100	1	
3.	Pok. Pasang batu	34	100	34	
4.	Beton lantai	7	100	7	
5.	Plesteran	5	100	5	

Djumlah Nilai berat

100

100

Letasan Pekerjaan :

Madant beton overnat (perbaikan) lebih

II. REKONSTRUKSI

(dalam ribuan rupiah)

Anggaran	Pembangunan yang telah diterima				Djumlah	Persentase
	Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1970/1971.-						
10-10-1970.-	601				601	601
			510		510	

Diketahui dan disetujui
s.d. Kap. Sek. II
K. Rep. III
Ir. Muljana

M. H. H. H.
Kap. Sek. II
A. Utami



K. Rep. III
K. Rep. III
K. Rep. III



PEUGGALIAN KUBER SAJAP



PENGGALIAN PONDASI LANTAI



PEKERDJAAN SELESAI



PEKERDJAAN SELESAI

= SURAT - K E T E R A N G A N =

Jang bertanda tangan dibawah ini *

N a m a : A. Karim Lubis BRE.
Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum Seksi A. Utara.
di Lho'Seumawe.


dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa, pekerdjaan "Rehabilitasi Pengairan Paja DJagat, Membuat Overlaat (Pembuangan air lebih) jang dikerdjakan oleh pemborong Hasan Hasjim sesuai dengan kontrak tgl, 10 Agustus 1970 No. 843 a D.16/1970 telah berachir masa pemeliharaannya selama 40 (empat puluh) hari kalender.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Lho'Seumawe, 1 M a r e t 1971

Kepala pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,





= A. Karim Lubis BRE =

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,





= T. Boestaman =

No. : /E./Trop/1970.-
Tanggal : 1 M e r e t -1971.-

SURAT - Permintaan pembayaran uang sed.
leb.Rp.69.000.- (Enam puluh ser
bilen ribu rupiah) yaitu pemb
ran termijn ke III 10 k.Rp.
690.000.- dari pekerjaan membu
Overleest (Pembuangan air lebih
pada pengaliran PaJa H. J. g. t. d. l.
Kehapeten atjen Utara sesuai d
nomen buggi kontrak tel.10-8-197
No.843.o/D.16/1970 beserta lamp
ren-lampiranja menurut tandat
ti terlampir jang diperkenankan
dengan surat keputusan Otorisasi
Tanggal :
Nomor :
M.i. :

Banda atjen, 1 Maret - 1971.-


Pemborong Hagan Hagan,

= Hagan Hagan =

MENJETUSUL :

Pembayaran kepada pemborong Hagan Hagan
berdasarkan Otorisasi tanggal No.



BENDAHARAWAN PROJEK DINAS PEE.UMUM
PROVINSI DAERAH IST. ACEH,


= S e r d i H A . =

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN PEKERDJAAN

No. 582/D.16/1971.-

Pada hari ini Selasa tanggal 3 April 1971 jang bertanda tangan di bawah ini :

A. Karim Lubis BNE Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe, selama Pihak Pertama, telah memeriksa pekerdjaan: Perbaikan Stadion Tjet Glumpang di Baloh Blang Ara di Ketjamatan Kota Makmur Kabupaten Atjeh Utara, jang dikerdjakan oleh Widjaja Pengusaha Pamberong Pa. Tjek Karnen selama pelaksana pekerdjaan berdasarkan surat perdjandjian pamberongan pekerdjaan tanggal 28-Agustus 1970 No. 898/D.16/1970 hingga hari ini terdjata pekerdjaan jang dilaksanakamja telah selesai seluruhmja 100 %.

Dari pemeriksaan tersebut diatas dengan ini dinjatakan memenuhi sjarat untuk menerima pembayaran terdja ketiga sebesar Rp. 344.250,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan bunji pasal VII ayat 3 dari surat perdjandjian pamberongan pekerdjaan jang dimaksud.

Demikianlah Berita Atjara ini kami perbuat dengan sebenarnja satu helai 7 serupa untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

Diperiksa/Disetudjui ;

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas,

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,

R. Soentoro

A. Karim Lubis

R. SOENTORO. B.R.E. =
SK. Tgl. 2-6-1971. No. 331/D/e.6/71.-

A. Karim Lubis BNE.-

SURAT PERJAJAAN

No. 551/D.16/1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A.Karim Jabie BRE.
Pekerjaan : Kepala Pek.Umam Seksi Atjeh Utara.
Tempat tinggal : Lhokseumawe.


Dengan ini menerangkan bahwa setelah pergi memeriksa bangunan Perbaikan Stuwam Pengairan Kajak Tjet Glumpang di Buleh Blang Ara di Ketjamatan Kota Makmur Kabupaten Atjeh Utara pada tanggal 6 April 1971 jang dikerdjakan oleh Widjaja Pengusaha pemberong Pa. Tjek Karnen tinggal di Lhokseumawe terajata :

1. Pondok kerdja siap 100 %
2. Galian tanah siap 100 %
3. Dam darurat siap 100 %
4. Tirbunan tanah siap 100 %
5. Pasangan bata siap 100 %
6. Pasangan bata kosong siap 100 %
7. Plesteran siap 100 %
8. Pasangan berondjang siap 100 %

Menurut kejataannya pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya 100 % dilaksanakan oleh pemberong dan dapat diterima dengan baik.

Demikianlah surat perijajaan ini diperbuat dengan sebenarnya satu helai 7 serupa agar dapat dipergunakan.

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas.

Kepala Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,

A. Karim Jabie BRE.-



BERITA ATJARA PEMERIKSAAN PEKERDJAAN

NO. 553/D.16 /1971.-

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Mai 1971 jang bertaula tangan dibawah ini :

A. Karim Labis BBE. Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe, selaku Pihak Pertama telah memeriksa pekerdjaan : Perbaikan Struwan Pengairan Tjet Glumpang di Daleh Blang Ara Kecamatan Kota Makmur Kabupaten Atjeh Utara , jang dikerdjakan Oleh Widjaja Pengusaha Pamberong Pa. Tjek Karna selaku pelaksana pekerdjaan berdasarkan surat perijawijan Pamberongan Pekerdjaan tanggal 28 Agustus 1970 No. 898/D.16/1970 lingga hari ini ternjata pekerdjaan jang dilakukannya telah selesai seluruhnya 100 % dan telah sampai masa tempoh pemeliharaanja serta dapat diterima dengan baik dan dipergunakan.

Dari pemeriksaan tersebut diatas dengan ini dinjatakan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran temijn keempat (terakhir) sebanjak Rp. 229.500,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan bunji pasal VII ayat 4 dari surat perdjandjian Pamberongan Pekerdjaan jang dimaksud.

Desdikicilah berita atjara ini kami perbuat dengan sebenarnya satu helai rangkap 7 serupa agar dapat dipergunakan.-

Diperiksa/Disetudjui ;

Lhokseumawe, tanggal serupa diatas.

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,



[Handwritten signature]

= R. SOENTORO. B.R.E. =

SK. Tgl. 2-6-1971. No. 331/D/e.6/71.-



[Handwritten signature]

A. Karim Labis BBE.-

Name Pekerjaan **Perbaikan Stundam**

Program :

Penelitian Tjpt. Glumpang Bl. Blang Ara

M.A. :

I. PELAKSANAAN PEKERDJAAN.

Laporan Berkele Bulan **Mei 1971.**

No. urut	Djenis Kegiatan	Nilai berat (%)	Progress tiap bag kegiatan (%)	Nilai berat penjadwalan tiap bag (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=(3x4)	6
1.	Pondok	4	100	4	
2.	Galian tanah	2	100	2	
3.	Dam darurat	1	100	1	
4.	Pisbunan tanah	2	100	2	
5.	Pasangan batu	72	100	72	
6.	Plesteran	5	100	5	
7.	Pasangan batu kosong	3	100	3	
8.	Pasangan berondjong	11	100	11	
Djumlah Nilai berat		100	--	100	

Metjan Pekerjaan :

Memperbaiki Stundam.

II. KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

Anggaran 1969/70.	Pembelian yang telah diterima	Potongan-			
	Triw.I	Triw.II	Triw.III	Triw.IV	Djumlah an djawab.
70-1.					
10-10-70	1.000.000.-	-	-	-	1.000.000.- 1.000.000
27-5-71	721.250.-	-	-	-	721.250.- 721.250
				Sisa	278.750.-

III. LAIN - LAIN





Ditetapkan oleh : **Perwakilan Sub.Project**
 Kepala Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara,
R. Soentoro, R.A.
 SA No: 331/70/26/1971
 Tel: 2 Ghuw 1971
 A. Karim Lubis R.A.

= BERITA ATJARA SERAH TERIMA =

No. 554/D.16/1971.-

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

1. A. Karim Lubis BRE.

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Utara di Lhokseumawe jang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 1969 No.Keu.3/1969, sebagai Pihak Pertama.

2. Widjaja Pengusaha Pemborong Fa.Tjek Karnen jang berkedudukan di Lhokseumawe sebagai Pihak Kedua.

Didalam batas-batas wewenang tugas dan tanggung djawab masing-masing tersebut diatas dengan ini Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama jaitu pekerdjaan : Perbaikan Stuwdam Pengaliran Tjet Glumpang di Buloh Blang Ara Ketjamatan Kota Makmur Kabupaten Atjeh Utara jang telah selesai dilaksanakan dan telah sampai masa tempoh pemeliharaannya oleh Pihak Kedua berdasarkan surat Perdjandjian Pemborongan pekerdjaan tertanggal 28 Agustus 1970 No.898/D.16/1970 dan Pihak Pertama telah menerima penyerahan itu beserta seluruh pertanggung djawabnja dengan selengkap-lengkapnja.-

Demikianlah Berita Atjara Serah Terima Pekerdjaan ini dibuat dengan sebenarnja satu helai 7 serupa agar dapat dipergunakan.-

Lhokseumawe, tgl. serupa diatas.

PIHAK PERTAMA :

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Utara,



A. Karim Lubis BRE.-

PIHAK KEDUA :

Jang menjerahkan Pengusaha
Pemborong Fa.Tjek Karnen,

Fa. TJEK KARNEN

DJL TJUT MEUTIA No. 16
LHOKSEUMAWE

Widjaja.-

Mengetahui/Menjetudjui :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,



R. Soentoro BRE.

SK. No: 821/D/06/1971
tgl: 2 Djuni 1971



SEBELUM DIKERDJAKAN.-



PENGGALIAN DIMUKA STUWDAM UNTUK MEMBUAT KAKINJA..-



SETELAH SIAP DIKERDJAKAN DI BAHAGIAN MUKA STUWDAM.



STUW DAM PENGAIRAN TJOT GELUMPANG DI BULOH BLANG
ARA SETELAH SIAP DIKERDJAKAN OLEH PEMBORONG, DI-
LIHAT DARI ATAS TANGGUL.-



SETELAH SELESAI DIKERDJAKAN DI BAHAGIAN BELAKANG
STUW DAM PENGAIRAN TJOT GELUMPANG DI BULOH BLANG ARA.